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Uvod

Prirucka pre uzivatela je zavdaznym riadiacim dokumentom, ktory predstavuje komplexny metodicky
navod uzivatela, v pozicii prijimatela prispevku po podpise zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku
s MAS.

Prirucka pre uzivatela v rdmci stratégie MAS, realizovanej s podporou Integrovaného regionalneho
operaéného programu, predstavuje metodicky dokument MAS, ktorého cielom je poskytnut
uzivatelovi navod na plnenie povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o prispevku od momentu
nadobudnutia jej ucinnosti az po ukoncenie obdobia udrzatelnosti projektu. Prirucka taktiez sluzi na
zlepSenie vzajomnej spoluprace vsSetkych zucastnenych strdn zainteresovanych v projekte pocas
realizacie ako aj pocas obdobia udrzatelnhosti projektu.

Okrem postupov uvedenych v PriruCke pre uZivatela je pre uzZivatela pocas implementacie
projektu zavidzné respektovat podmienky, postupy a pravidla, ktoré st uvedené v nasledovnych
dokumentoch:

e Zmluva o poskytnuti finanéného prispevku uzavreta medzi uZivatelom a MAS,

e schvélend Ziadost o poskytnutie prispevku (dalej aj ako ,ZoPr"),

e Jednotnd prirucka pre Ziadatelov/prijimatelov k procesu a
obstaravania/obstaravania

¢ usmernenia a metodické pokyny RO pre IROP,

¢ metodické pokyny CKO/CO/OA, na ktoré sa prirucka odvolava,

e dalSie zavazné riadiace dokumenty.

kontrole verejného

Skratky

Skratka Vyznam

AFK Administrativna finan¢na kontrola

CKO Centralny koordinac¢ny organ

CLLD Miestny rozvoj vedeny komunitou

CRZ Centralny register zmlav

EFRR Europsky fond regiondlneho rozvoja

EK Eurdpska komisia

EPFRV Eurdpsky polnohospodarsky fond pre rozvoj vidieka

EPVO Elektronicka platforma verejného obstaravania

EU Eurdpska Unia

ESIF Eurépske Strukturalne a investi¢né fondy

FKnM Finan¢na kontrola na mieste

FTE Full-time equivalent, merna jednotka pre pracovny vykon zamestnanca
IROP Integrovany regionalny operacny program

MAS Miestna akcna skupina

MIRRI SR | Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky
OA Organ auditu Ministerstva financii Slovenskej republiky

PO Prioritnd os

ReS Realizator svojej stratégie




RO Riadiaci organ pre Integrovany regionalny opera¢ny program
SR CLLD Systém riadenia CLLD
SR ESIF Systém riadenia ESIF

o Specificky ciel

uvo Urad pre verejné obstardvanie

\"[e] Verejné obstaravanie

vic Vy$$i Gzemny celok

VZP VSeobecné zmluvné podmienky (priloha ¢. 1 zmluvy o poskytnuti prispevku)

Z. 2z Zbierka zdkona

ZoP Ziadost o platbu

ZoPr Ziadost o prispevku

ZVo Zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorsich predpisov

Definicia zakladnych pojmov

Bezodkladne - najneskér do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoc¢nosti rozhodnej pre pocitanie
lehoty.

Centralny koordinaény organ alebo CKO - v podmienkach SR pini Ulohy CKO MIRRI SR, ktory je
Ustrednym organom Statnej spravy urcenym v Partnerskej dohode a je zodpovedny za efektivnu
a ucinnu koordinaciu riadenia poskytovania prispevku z eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych
fondov v ramci Partnerskej dohody.

Den - diiom sa rozumie pracovny den, ak v tomto dokumente nie je vyslovne uvedené Ze ide
o kalendarny den.

Dodavatel' - subjekt, ktory zabezpeluje pre uzivatela dodavku tovarov, uskutocnenie prac alebo
poskytnutie sluzieb ako suUcéast realizdcie aktivit projektu na zdklade vysledkov verejného
obstaravania alebo iného druhu obstaravania, ktoré bolo v rdmci projektu vykonané v sulade so
zmluvou.

Eurépske Strukturalne a investi¢né fondy alebo ESIF - spolo¢né oznacenie pre Eurdpsky fond
regionalneho rozvoja, Eurdpsky sociadlny fond, Kohézny fond, Eurépsky polhohospodarsky fond pre
rozvoj vidieka a Eurdpsky namorny a rybarsky fond.

Investiéné vydavky - vydavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vratane vydavkov
suvisiacich s obstaranim tohto majetku v zmysle zakona o dani z prijmov. Investicné vydavky maju
priamu vazbu a suvislost s projektom.

Jednotna prirucka k VO - Jednotna prirucka pre ziadatelov / prijimatelov k procesu a kontrole
verejného obstaravania / obstaravania vydana Centralnym koordinacnym orgdnom. Prirucka sa
primeranym spdsobom vztahuje aj na uzivatela.

Konflikt zaujmov - je vo vieobecnosti vymedzeny v § 46 zakona o ESIF ako skutocnost, ked'
z finan¢nych, osobnych, rodinnych, politickych alebo inych dbévodov je naruSeny alebo ohrozeny
nestranny, transparentny, nediskriminacny, efektivny, hospodarny a objektivny vykon funkcii pri
poskytovani prispevku. Uvedené ustanovenie sa vztahuje aj na pripady konfliktu zdujmov medzi
obstaravatelom a zainteresovanou osobu alebo medzi uchadzaom/zdujemcom a zainteresovanou
osobou. Problematiky konfliktu zaujmov sa ciastoCne dotykaju § 40, § 100, § 111d (8) ZVO, najma
v spojeni s vylicenim zaujatosti a konfliktu zaujmov Clenov komisie na vyhodnotenie ponuk alebo
¢lenov rady UVO.



Lehota - lehoty uréené podla dni zaéinaju plynit prvym pracovnym dfiom nasledujicim po
kalenddrnom dni, v ktorom doslo ku skutoc¢nosti urcujicej zaciatok lehoty. Lehoty urcené podla
tyzdnov, mesiacov alebo rokov sa koncdia uplynutim toho kalendarneho dna, ktory sa svojim
oznacenim zhoduje s diiom, ked' doslo k skutoc¢nosti urcujlucej zaciatok lehoty. Ak taky kalendarny
den v mesiaci nie je, lehota sa konci poslednym driom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu,
nedelu alebo na den pracovného pokoja, je poslednym driom lehoty nasledujlci pracovny den.

MAS - obcianske zdruzenie, ktorému bola schvalena Stratégia CLLD a udeleny Statut MAS
rozhodnutim Podohospodarskej platobnej agentliry as ktorym ma uzivatel uzavretd zmluvu
o prispevku. MAS ziskava finan¢né prostriedky na financovanie projektov uzivatefov (na ktoré sa
vztahuje tato priru¢ka) v rdmci Stratégie CLLD od RO na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku uzavretej medzi RO a MAS.

Neopravnené vydavky - vydavky, ktoré vznikli mimo obdobia opravnenosti vydavkov alebo boli
predmetom financovania inej nenavratnej pomoci alebo spadaju do Uctovnej kategodrie neopravnenej
na spolufinancovanie z prostriedkov IROP alebo nestvisia s ¢innostami nevyhnutnymi pre Uspesn
realizaciu projektu alebo st v rozpore so zmluvou o prispevku.

Obstaravatel’ je urceny v zmysle § 8 ZVO. Podla ZVO ak verejny obstaravatel poskytne verejnému
obstaravatelovi alebo obstaravatelovi financné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutocnovanie
stavebnych prac a na poskytnutie sluzieb, je verejny obstaravatel alebo obstaravatel povinny
postupovat ako tento verejny obstardvatel.

Opravnenost - je charakterizovand ako sulad projektu s osobnymi, vecnymi, finanCnymi, tzemnymi
a Casovymi predpokladmi poskytnutia prispevku vo vyzve na predkladanie ZoP.

Riadiaci organ alebo RO - organ Statnej spravy alebo Uzemnej samospravy povereny Slovenskou
republikou, ktory je urleny na realizaciu programu a zodpoveda za riadenie programu v sulade so
zdsadou riadneho financného hospodarenia podla Clanku 125 vSeobecného nariadenia. Riadiaci organ
je menovany pre kazdy OP. V podmienkach SR v sUlade s § 7 zakona o ESIF urcuje jednotlivé riadiace
organy vlada SR, ak v tomto ustanoveni nie je uvedené inak. Pre Ucely tejto prirucky sa pod RO
rozumie riadiaci organ pre IROP, t. j. MIRRI SR.

Riadne - uskutoCnenie (pravneho) ukonu v sulade so zmluvou o prispevku, pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU, Priruckou pre pre uzivatela, SR CLLD a pravnymi dokumentmi.

Uétovny doklad - doklad definovany v § 10 ods. 1 zékona €. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni
zadkona &. 198/2007 Z. z. Na Ucely predkladania ZoP sa vyZaduje splnenie nalezitosti definovanych
v § 10 ods. 1 pism. a) aZ f) predmetného zakona, pricom za dostato¢né spinenie naleZitosti podla
pism. f) sa povazuje vyhlasenie uzivatela v ZoP v Casti Cestné vyhlasenie.

Udrzatel'nost projektu - udrzanie (zachovanie) vysledkov realizovaného projektu definovanych
prostrednictvom meratelnych ukazovatelov projektu pocas stanoveného obdobia, ako aj dodrzanie
ostatnych podmienok vyplyvajucich z ¢l. 71 vSeobecného nariadenia. Obdobie udrzatelnosti projektu
uvadza zmluva o prispevku. Zacéina plynut v kalendarny deri, ktory bezprostredne nasleduje po
kalendarnom dni, v ktorom doSlo k finan¢nému ukonceniu projektu (uzivatelovi bol vyplateny, resp.
zUcCtovany prispevok (schvalenda ZoP - zUctovanie), ak posledna platba bola uzivatelovi poskytnuta
systémom predfinancovania) a trva 3 roky v pripade projektov zameranych na aktivitu A1 a 5 rokov
v pripade ostatnych typov projektov.

Uchadzac - fyzicka osoba, pravnicka osoba alebo skupina takychto os6b, ktora na trhu dodava tovar,
uskutocnuje stavebné prace alebo poskytuje sluzbu a predloZzila ponuku.

Zacatie verejného obstaravania/obstaravania alebo zacatie VO - VO sa povazuje za zacaté
driom odoslania oznamenia o vyhlaseni VO alebo oznamenia pouzitého ako vyzva na sutaz alebo
vyzva na predkladanie ponuk na zverejnenie alebo zaslanie opisného formularu na zverejnenie
v rdmci EPVO alebo odoslania vyzvy na predkladanie ponuk vybranym zaujemcom.

Zmluva o prispevku - zmluva o poskytnuti finanéného prispevku uzatvarand medzi MAS
a subjektom, ktorého Ziadost o poskytnuti prispevku bola MAS schvélend v ramci vyzvy na
predkladanie ziadosti o prispevok vyhlasenej MAS.



Zverejnenie - je vykonané vo vztahu k akémukolvek pravnemu dokumentu, ktorym je uzivatel
viazany podla zmluvy o prispevku, ak je uskutoCnené na webovom sidle organu zapojeného do
riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane financ¢ného riadenia alebo akékolvek iné zverejnenie tak, aby
uzivatel mal moznost sa s takymto pravnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplyvaji alebo mézu
vyplyvat prava a povinnosti, oboznamit a zosuladit s jeho obsahom svoje ¢innosti a postavenie. MAS
nie je povinna uzivatela na takéto pravne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorrfiovat.

Ziadost o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostéva z formuldru Ziadosti a povinnych priloh,
na zaklade ktorého je uzivatelovi uhradzany prispevok.

Legislativhy ramec
Legislativa EU

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorym sa
stanovuju spolo¢né ustanovenia o Eurépskom fonde regionalneho rozvoja, Eurépskom socidlnom
fonde, Kohéznom fonde, Eurépskom polhohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a Euréopskom
namornom a rybarskom fonde a ktorym sa stanovuji vSseobecné ustanovenia o Eurépskom fonde
regionalneho rozvoja, Eurdpskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde a Eurépskom namornom
a rybarskom fonde a ktorym sa zrusuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1083/2006 v plathom zneni
(dalej len ,vSeobecné nariadenie");

- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) ¢&. 1301/2013 zo 17. decembra 2013
o Eurépskom fonde regionalneho rozvoja, Eurdpskom socidlnom fonde a o osobitnych
ustanoveniach tykajlcich sa ciela Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorym sa zrusuje
nariadenie (ES) ¢. 1080/2006 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ERDF");

- Vykonavacie nariadenie Komisie (EU ¢. 821/2014, ktorym sa stanovuju pravidla uplatfiovania
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1303/2013, pokial ide o podrobné pravidla
pre prevod a spravu programovych prispevkov, podavanie sprav o financnych nastrojoch,
technické vlastnosti informacnych a komunikacnych opatreni tykajlcich sa operacii a systém na
zaznamenavanie a uchovavanie Udajov (dalej len ,vykonavacie nariadenie");

- Nariadenie rady (ES) ¢&. 2185/1996 o kontroldch a inSpekcidach na mieste vykonavanych
Eurdpskou komisiou s cielom ochrany finanénych zaujmov Eurdpskych spolocenstiev pred
spreneverou a inymi podvodmi;

- Nariadenie Komisie (ES, Euratom) ¢. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centralnej databaze
vylucenych subjektov;

- Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom
obstaravani a o zruSeni smernice 2004/18/ES;

Legislativa SR

v

- Zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov

- Zakon €. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych strukturalnych a investi¢nych
fondov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o ESIFY);

- Zakon ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o finan¢nej kontrole“);

- Zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov;

- Zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny
zakonnik");

- Zakon ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o slobode k informacii*);



v

Zakon ¢. 99/1963 Zb. Obciansky sudny poriadok v zneni neskorsSich predpisov (dalej len
»,Obciansky sudny poriadok™);

Zakon ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok;
Zakon ¢. 161/2015 Z. z. Civilny mimosporovy poriadok;

v

Zakon ¢. 162/2015 Z. z. Spravny sudny poriadok;

v

Zakon ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakonnik
prace“);

Zakon €. 300/2005 Z. z. Trestny zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej len , Trestny zakon").



1. Realizacia projektu

Realizacia projektu uzivatela zacina v zmysle zmluvy o prispevku v kalendarny den:

a. vystavenia prvej pisomnej objednavky na dodanie tovaru, poskytnuti sluzieb alebo realizaciu
stavebnych prac, alebo

b. nadobudnutia Ucinnosti prvej zmluvy o dodani tovaru, poskytnuti sluzieb alebo realizacii
stavebnych prac, uzavretej s Dodavatelom, ak prislusna zmluva s Dodavatelom nepredpoklada
vystavenie pisomnej objednavky.

Zacatie realizacie projektu je rozhodujuci pre urcenie obdobia pre vznik opravnenych vydavkov.

Vykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujiceho sa k realizacii verejného obstaradvania nie je
realizéciou projektu, a preto vo vztahu k zadatiu realizacie projektu nevyvolava pravne dosledky.

UZivatel je povinny ukoncit realizaciu projektu (zabezpecit, aby boli tovary dodané, stavebné prace
zrealizované a sluzby, ktoré tvoria predmet projektu poskytnuté) a zaverec¢na ZoP, resp. ZoP na
poskytnutie predfinancovania poslednej Casti prispevku predloZzend MAS najneskér do 9 mesiacov
od nadobudnutia U¢innosti zmluvy o prispevku. Tato lehota sa predlzi o lehotu:

a. pocas ktorej trvali okolnosti vyluéujlice zodpovednost,
b. pozastavenia realizacie projektu z dovodov omeskania na strane MAS podla ¢l. 8 ods. 4 VZP

MAS moZe v objektivnhych pripadoch (pre podrobnosti pozri kapitolu 2 tejto prlrucky), na zaklade
riadne odévodnenej poziadavky uZivatela, povolit predizenie lehoty na predloZenie zavere¢nej ZoP,
resp. ZoP na poskytnutie predfinancovania poslednej ¢asti prispevku, maximalne véak hrani¢ného
terminu uréeného v prislusnej vyzve. MAS pri rozhodovani o povoleni prediZenia lehoty prihliada
na:

a. aktualny stav rozpracovanosti projektu,
b. stavu plnenia meratelnych ukazovatelov na Urovni CLLD.
UZivatel predlozenim zaverecnej Ziadosti o platbu, resp. ZoP na poskytnutie predfinancovania

poslednej Casti prispevku deklaruje, Zze predmet projektu je zrealizovany (vSetky stavebné prace
zrealizované a/alebo tovary dodané a/alebo sluzby poskytnuté).

Projekt je finan¢ne ukonceny potom, ako MAS uhradi uzivatelovi prispevok podla zmluvy o prispevku,
resp. schvali zuc¢tovanie poskytnutého predfinancovania v uznanej opravnenej vyske.

Driom finanéného ukonéenia projektu zadina plynat obdobie udrZzatelhosti projektu, ktoré trva 3 roky
v pripade projektov, zameranych na aktivitu A1 a 5 rokov v pripade projektov, zameranych na
ostatné podporované aktivity.

2. Verejné obstaravanie
Postupy VO, resp. obstaravania suU uvedené v Jednotnej prirucke k VO. Uzivatel postupuje pri

obstarani predmetu projektu v sulade s Jednotnou priru¢kou k VO, pricom sa nanho primerane
vztahuju povinnosti ako na Ziadatela, resp. prijimatela (v zmysle Jednotnej priru¢ky VO).

UZivatel po ukonceni VO (po podpise zmluvy s dodavatefom/vystaveni objednavky), najneskor vsak
spolu so ZoP, predlozi na MAS celd dokumentaciu k VO. Rozsah predkladanej dokumentacie je
definovany v Prirucke k procesu VO (v pripade zakaziek, ktorych obstaravanie uzivatel zacal do
15. juna 2021), resp. v Jednotnej prirucke k VO (v pripade zakaziek, ktorych obstaravanie uzivatel
zacal po 15. juni 2021).

Uzivatel je povinny predlozit MAS na kontrolu aj vSetky pripadné dodatky suvisiace s vysledkom VO
po ich podpise.


file:///C:/Users/Tane/Downloads/jednotna_prirucka_pre_ziadatelov_prijimatelov_k_procesu_a_kontrole_verejneho_obstaravania_obstaravania.pdf

Vzhladom na skutoénost, Ze finanénd kontrola VO je ¢asovo naroénejsia (do kontroly vstupuje aj RO
pre IROP) odporuc¢ame uzivatelom, aby dokumentaciu k VO predlozili na kontrolu MAS bezodkladne
po ukonceni obstaravania.

Vysledkom financnej kontroly VO je sprava z kontroly. V pripade, Ze MAS v ramci finan¢nej kontroly
VO identifikuje nedostatky, prerusi kontrolu a pisomne vyzve uzivatela na ich odstranenie,
zapracovanie pripomienok, zdévodnenie nezapracovania pripomienok. MAS spolu s vyzvou vypracuje
a uzivatelovi zasle navrh spravy z kontroly, v ktorej uréi lehotu na podanie namietok, resp.
vyjadrenie.

Ak kontrolou neboli zistené nedostatky, uZivatel akceptoval vSetky zistené nedostatky, MAS, resp.
RO pre IROP neakceptuje namietky podané uzivatelom, uzivatel v stanovenej lehote nedorudil
namietky alebo dorucil oznamenie, ze nema namietky k navrhu spravy, MAS vypracuje spravu
z kontroly a zasle uzivatelovi v listinnej podobe. V pripade, Zze MAS Uplne alebo scasti akceptuje
namietky podané uzivatelom, je povinny zohladnit opodstatnenost tychto ndmietok v sprave.
Zaslanie spravy uzivatelovi sa povazuje za moment ukoncenia kontroly.

V pripade, ak MAS urci v navrhu spravy z kontroly finanénu korekciu a uzivatela zasle pisomny suhlas
s navrhovanou ex-ante financ¢nou opravou, MAS vypracuje Spravu z kontroly a navrh dodatku
k zmluve o prispevku so zohladnenim financ¢nej korekcie.

V pripade, ak uzivatel zasle namietky k nadvrhu spravy a MAS namietky vyhodnoti ako neopodstatnené
alebo ako ciastoCne opodstatnené, MAS vypracuje Spravu z kontroly a ndvrh dodatku k zmluve
o prispevku so zohladnenim financnej korekcie.

Odoslanim spravy z kontroly sa kontrola VO povaZuje za ukoncenu. V pripade, ze uzivatel naviazal
uéinnost zmluvy s doddvatelom, je uvedeny moment zaroveri momentom nadobudnutia Gdinnosti
zmluvy s dodavatelom.

3. Publicita

Jednou z povinnosti Uzivatela je (v zmysle vSeobecného nariadenia) aj vykonavanie opatreni v oblasti
informovania a komunikdcie, zameranych na verejnost. UZivatel je zodpovedny za zabezpedenie
informovania verejnosti o zdrojoch financovania projektu, tie sa realizuju zobrazenim:

a) znaku EU v sullade s technickymi vlastnostami stanovenymi vo vykondvacom nariadeni, spolu
s odkazom na EU;

b) odkazu na ERDF.
Poclas realizécie projektu prijimatela informuje verejnost o podpore ziskanej z ERDF tym, ze:

a) uverejni na svojom webovom sidle (ak existuje) kratky opis projektu, zodpovedajuci urovni
podpory vratane jej cielov a vysledkov a zd6razni finan¢nu podporu z EU a

b) umiestni na mieste lahko viditelnom verejnostou, ako su vstupné priestory budovy, aspon
jeden plagat s informaciami o projekte (minimalnej velkosti A3; vzor plagatu je prilohou €. 2
tejto prirucky), vratane uvedenia vysky finanénej podpory z EU. Plagat ma byt umiestneny
v mieste realizacie projektu, pripadne v sidle Ziadatela, ako to charakter projektu neumoznuje
(napr. investicia do kanalizécie, vodovodu alebo cyklotrasy). Plagat méZe obsahovat dalsie
logo, resp. loga (napr. logo prijimatela), pricom Ziadne logo nesme byt vaésie ako logo EU,
pokial' ide o vysku alebo Sirku

3.1 Pokyny pri oznacovani majetku a spotrebného materialu

Pri oznacovani nakupeného dlhodobého majetku alebo spotrebného materidlu je potrebné vyuzit
plagaty, Stitky, samolepky, pripadne pediatky. Kazdy jednotlivy hmotny predmet by mal byt oznadeny
adekvatnym spdsobom.

Dlhodoby majetok



Rozmerovo vacsie druhy dlhodobého majetku (napr. prevadzkove stroje, dopravné prostriedky
a pod.) obstaraného v rdmci projektu spolufinancovaného z fondov EU, musia byt oznacdené:

o logom EU (znak EU s odkazom ,EUROPSKA UNIA" a ,Eurépsky fond regiondlneho rozvoja“) a
o logom IROP.

Rozmerovo mensie druhy dlhodobého majetku (napr. vypodtova technika a pod.) musia byt
oznacené:

o skratenym variantom loga EU (tzn. znak EU s odkazom ,,EUROPSKA UNIA")
o logom IROP

Oznacdenie musi byt umiestnené na najviac viditefnom mieste (napr. na strojoch v oblasti, kde je stroj
ovladany pracovnikmi).

Oznadenie musi byt velkostou adekvatne cene majetku a tieZ adekvatne pouzité vzhladom na
rozmery majetku, t. j. pri rozmerovo vécésich druhoch majetku sa odportéa pouzit plagat, prip. ind
forma oznacenia obsahujldca vSetky definované povinné nalezitosti a pri rozmerovo mensich druhoch
majetku postaci na zabezpecenie publicity samolepka, stitok, resp. peciatka.

Pokial' ide o majetok, pri ktorom je jeho oznacenie vzhladom na jeho vlastnosti komplikované (napr.
nehnutelny majetok, majetok, ktory nie je mozné oznadit z inych objektivnych dévodov), prijimatel
zabezpedi aplikaciu iného, mozného spdsobu oznacenia, t. j. zabezpeci umiestnenie adekvatneho
propagacného prostriedku (napr. pamétnej dosky, stalej tabule alebo plagatu) v blizkosti majetku,
pripadne na inom viditelnom a vhodnom mieste.

Spotrebny material

V tomto pripade je potrebné umiestnig’ na predmet samolepku, Stitok resp. peciatku, ktora zabezpeci
informovanie verejnosti o pomoci z EU.

Spotrebny materidl musi byt oznaceny:
o skratenym variantom loga EU (tzn. znak EU s odkazom ,,EUROPSKA UNIA“)
o logom IROP

Oznadenie musi byt umiestnené na najviac viditelnom mieste (napr. pri strojoch v oblasti, kde je stroj
ovladany pracovnikmi, pri kniznych publikaciach na prvej textovej strane v pripade - ak ho nemozno
umiestnit na obalke z dévodu predchadzania jej poskodenia).

Oznadenie musi byt velkostou adekvatne cene predmetu a tieZ adekvatne pouzité vzhlfadom na
rozmery majetku.

Pokial ide o predmety, pri ktorych je ich oznacenie vzhladom na vlastnosti predmetu komplikované
(napr. velmi maly predmet, predmet, ktory nie je mozné oznadit z inych objektivnych dbvodov),
prijimatel’ zabezpedi aplikaciu iného, mozZného spdsobu oznacenia, t.j. zabezpeli umiestnenie
adekvatneho propagacného prostriedku v blizkosti predmetu, pripadne na inom viditelhom
a vhodnom mieste napr. na obale a pod.

V pripade vyuzitia prostriedkov EU na nédkup kanceldrskych potrieb beznej dennej potreby, ako napr.
kanceldrske spinky, gumy, pasky a pod., pricom tieto nebudd plnit Ulohy v oblasti informovania
a komunikacie o projekte, nie je potrebné tieto predmety Ziadnym spdsobom oznacovat.

Znak EU a odkaz na EU a dal$ie suvisiace naleZitosti musia byt vzdy takej velkosti, aby boli dostatocne
vyrazné, viditelné, Citatelné a zrozumitelné. Znak EU a odkaz na EU, ako aj dalsSie suvisiace nalezitosti
nesmu byt nikdy mensSie ako ostatné zobrazené symboly a loga.
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4. Financné riadenie

Prispevok na realizaciu projektu, ktory je predmetom schvaélenej ZoPr, sa uzivatelovi poskytuje na
zéklade Ziadosti o platbu (ZoP). Formular ZoP pre uZivatelov je prilohou C. 3 tejto prirucky a pokyny
k vyplneniu ZoP prilohou ¢&. 4 tejto prirucky.

Uzivatelia moézu predkladat ZoP formou predfinancovania refundéacie alebo kombindaciou oboch
systemov v zavislosti od podmienok prislusnej vyzvy a konkrétnej zmluvy o prispevku. Jednotlivé
Z0P moze uzivatel predkladat len na Jeden z uvedenych systémov, tzn. Ze vydavky realizované
z poskytnutého predﬂnancovama nemdze uZivatel kombinovat s vydavkami uplatfiovanymi
systémom refundacie v ramci jednej ZoP. V takom pripade uzivatel predklada samostatne ZoP na
predfinancovanie a samostatne ZoP - Ziadost o refundaciu. Uzivatel predklada ZoP vo formate MS
EXCEL a podpisany a vyplneny formular, spolu s ostatnou podpornou dokumentaciou ako sken vo
formate pdf na e-mailovu adresu MAS.

Refundacia

Pri systéme refundacie sa financné prostriedky preplacaju na zdaklade uzZivatelom skutocne
vynaloZzenych vydavkov, tzn. Ze uzivatel vynalozi vydavky najskor z vlastnych zdrojov a tie mu budu
nasledne na zaklade zZiadosti o platbu v pomernej vyske refundované.

Postup pri predkladani ZoP:

1. Uzivatel vynalozi vydavky (uhradi faktiry, resp. iné doklady, z ktorych vyplyva povinnost
Uhrady dodanych tovarov a/alebo poskytnutych sluzieb a/alebo zrealizovanych stavebnych
prac) z vlastnych zdrojov.

2. Uzivatel vyplni formuldr ZoP (harok ,ZoP" a ,Priloha 1 Monitor. udaje" su prilohou ¢. 3 tejto
prirucky) v sulade s inStrukciou uvedenou v prilohe ¢. 4 tejto prirucky (harok ZoP sa predklada
vo formate MS Excel, ako aj vo formate pdf ako sken Statutarnym organom alebo nim poverenou
osobou podpisaného formulara ZoP), pricom uzivatel spolu so ZoP predklada sken faktury, prip.
doklady rovnocennej dokaznej hodnoty (overenej peciatkou a podpisom Statutarneho organu
uzivatela) a vypisu z bankového Uctu (overeny peciatkou a podpisom Statutarneho organu
uZivatela), resp. dodavatelom pokladnicného dokladu, ktory potvrdzuje uhradenie vydavkov
deklarovanych v ZoP a dalsiu podporni dokumentaciu (dodaci list, protokol o odovzdani, resp.
inStalacii zariadenia, fotodokumentaciu a pod) v sulade s pokynmi uvedenymi v prilohe ¢. 4
tejto prirucky.

MAS po doruéeni ZoP vykona administrativnu finanént kontrolu (AFK) ZoP vratane AFK VO (v pripade,
Ze uZivatel' nezaslal podklady k AFK VO samostatne pred predloZenim ZoP). V pripade zistenia
nedostatkov MAS vyzve uzZivatela, aby v stanovenej lehote doplnil/zmenil ZoP. MAS vyplati prispevok
uzivatelovi:

a) po schvéleni AFK ZoP (v pripade, ak financuje realizéciu stratégie CLLD v rémci IROP
systémom zalohovych platieb) alebo

b) po vyplateni nenavratného finanéného prispevku MAS zo strany RO na zdklade schvélenej
~agregovanej" ZoP.

Poskytovanie prispevku reZzimom podla pism. b) mdze byt €asovo vyrazne ndrolnejsie, preto
odporucame uzivatelom, aby sa vopred informovali, akym rezimom MAS poskytuje prispevky.
Predfinancovanie

Predfinancovanie je uZivatelovi poskytované na zaklade predlozenej ZoP a predlozenych
nezaplatenych uc¢tovnych dokladov.

Pri vyuziti systému predfinancovania sa vyplacanie uzivatela uskutocriuje v dvoch etapach:

a. poskytnutie predfinancovania,
b. zuctovanie predfinancovania,
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Uzivatel predkladd ZoP - poskytnutie predfinancovania v lehote splatnosti zavazku voéi dodavatelovi,
resp. zhotovitelovi, pricom sa odporida stanovit maximalnu moznu lehotu na splnenie pefiazného
zavazku uzivatela voci dodavatelovi/zhotovitelovi. V zmysle Obchodného zakonnika je tato lehota 30
kalendarnych, resp. max. 60 kalendarnych dni, ak je uzivatelom tzv. subjekt vereného prava.
V pripade subjektov inych ako sU subjekty verejného prava je mozné dohodnut dobu splatnosti aj
dlhsiu, ak to nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajicim zo zavazkového
vztahu pre dodavatela/zhotovitela.

Uzivatel vyplni formular ZoP (harok ,ZoP" a ,Priloha 1 Monitor. Gdaje" st prilohou &. 3 tejto priru¢ky)
v sulade s instrukciou uvedenou v prilohe €. 4 tejto prirucky (hérok ZoP sa predkladé vo formate MS
Excel, ako aj vo formate pdf ako sken statutarnym orgdnom alebo nim poverenou osobou
podpisaného formuldra ZoP), pricom uZivatel spolu so ZoP predkladd sken fakttry, prip. doklady
rovnocennej dokaznej hodnoty (overenej peciatkou a podpisom Statutdarneho organu uzivatela)
a dalSiu podporni dokumentaciu (dodaci list, protokol o odovzdani, resp. instalacii zariadenia,
fotodokumentaciu a pod) v sulade s pokynmi uvedenymi v prilohe €. 4 tejto prirucky.

MAS vykona AFK ZqP vratane AFK VO (v pripade, Ze uzivatel nezaslal podklady k AFK VO samostatne
pred predloZzenim ZoP). V pripade zistenia nedostatkov vyzve uzivatela, aby v stanovenej lehote
doplnil/upravil ZoP. MAS vyplati prispevok uzivatelovi (podobne ako v pripade refundacie):

a) po schvéleni AFK ZoP (v pripade, ak financuje realizaciu stratégie CLLD v radmci IROP
systémom zalohovych platieb) alebo

b) po vyplateni nenavratného financného prispevku MAS zo strany RO na zdklade schvalenej
~agregovanej" ZoP.

Poskytovanie prispevku reZzimom podla pism. b) méze byt Easovo vyrazne ndroénejdie, preto
odporic¢ame uzivatelom, aby sa vopred informovali, akym rezimom MAS poskytuje prispevky
a v pripade, ze MAS financuje realizaciu stratégie CLLD systémom predfinancovania, realizovali
projekt prioritne z vlastnych zdrojov (s cielom eliminacie nedodorZania splatnosti faktur) a/alebo
predkladali podklady na kontrolu VO MAS pred predloZzenim ZoP, kedZe AFK VO vykondvand po
predloZzeni ZoP predlzuje dobu potrebnl pre administraciu (posudenie) ZoP uzivatela.

Zactovanie predfinancovania
Po poskytnuti predfinancovania (pripisani prostriedkov na Ucet uzivatela) je uzivatel povinny:

1. vzmysle ¢l. 17a ods. 4 VZP do 3 dni od pripisania prostriedkov (prispevku) na jeho ucet
vyrovnat zévézky voci dodavatelom, resp. zhotovitelom vyplyvajice z GEtovnych dokladov
(faktur) zahrnutych do ZoP - poskytnutie predfinancovania, a to a nasledne

2. v zmysle ¢l. 17a ods. 5 VZP do 5 dni od pripisania prostriedkov (prlspevku) na jeho, celt sumu
predfinancovania zuctovat, t.j. predlozit na MAS samostatni ZoP - zudtovanie
predfinancovania.

Uzivatel vypini formular ZoP (harok ,,ZoP“ je prilohou ¢. 3 tejto prirucky) v sulade s inStrukciou
uvedenou v prilohe ¢. 4 te]to prirucky (ZoP sa predklada vo formate MS Excel, ako aj vo formate pdf
ako sken statutarnym organom alebo nim poverenou osobou podpisaného formulara ZoP), pri¢om
uzivatel spolu so ZoP predklada skeny dokladov preukazujicich skuto¢nd Uhradu zavazkov vodi
dodavatelom, resp. zhotovitelom ako v pripade refundacie vo formate .pdf v sulade s pokynmi
uvedenymi v prilohe ¢. 4 tejto prirucky.

Monitorovanie pokroku realizacie projektu

S kazdou ZoP (s vynimkou ZoP - zuctovanie predfinancovania) uzivatel predklada monitorovacie
udaje, t.j. aktualne, ku dnu predloZzenia ZoP dosiahnuté a cielové hodnoty meratelnych ukazovatelov
v zmysle Predmetu podpory (priloha ¢. 2 zmluvy o prispevku). Podrobnosti o poskytovani
monitorovacich Udajov k ZoP su uvedené v prilohe €. 4 tejto prirucky a v kapitole 8.1 Monitorovanie
pocas realizécie projektu.
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4.1 Administrativna finan¢na kontrola

Momentom zacatia vykonu AFK ZoP zo strany MAS je dorudenie (t.j. prijatie) ZoP na e-mailov( adresu
MAS. MAS vykona AFK ZoP:

a) do 10 pracovnych dni od prijatia ZoP od uZivatela v pripade ZoP - refundacia alebo ZoP
poskytnutie predfinancovania a

b) do 5 pracovnych dni od prijatia ZoP od uZivatela v pripade ZoP v pripade ZoP - z(¢tovanie
predfinancovania.

Lehota na vykonanie AFK ZQP zac¢ina plynut nasledujuci pracovny defi po prijati ZoP zo strany MAS.
Momentom ukoncenia AFK ZoP je zaslanie spravy z kontroly uzivatelovi.

MAS v ramci AFK Z0oP overi, ¢ sU uzivatelom deklarované opravnené vydavky a ostatné skuto¢nosti
uvedené v ZoP spravne zaevidované vo vsSetkych relevantnych poliach, kompletné a spravne, su
v slilade s vecnou, ¢asovou a Uzemnou opravnenostou v zmysle zmluvy o prispevku v zneni
neskorsich dodatkov, a to najma z hladiska:

- jednoznacnej identifikdcie uzivatela, u(dajov a ostatnych skutoCnosti uvedenych
k deklarovanym vydavkom,

- opravnenosti vydavkov vo vazbe na prislusna aktivitu projektu,

- opravnenosti vydavkov vo vztahu k miestu realizacie projektu,

- dodrzania principov hospodarnosti, efektivnosti, u¢innosti a ucelnosti vydavkov,
- Casovej opravnenosti vydavkov,

- opravnenosti vydavkov z pohladu zaverov z financ¢nej kontroly VO,

- preukazatelhej matematickej spravnosti vypoctu vydavkov,

- finanénej spravnosti vydavkov vo vztahu k rozpoltu projektu (t.j. vo vztahu k &erpaniu
rozpoCtu a v pripade, Ze je rozpolet stanoveny v jednotkovych cenach aj kontrola
neprekrocenia jednotkovej ceny),

- neprekryvania sa vydavkov vo vazbe na vydavky toho istého uzivatela v ramci stratégie CLLD,

- preukazatelnosti a redlnosti predlozenia dokladov suvisiacich s deklarovanymi vydavkami,
napr. doklady suvisiace s dodanim tovaru, poskytnutim sluzby, vykonanim prac (t.j. uc¢tovné
doklady - faktury, pokladni¢né bloky, dodacie listy v pripadoch, Ze dodanie tovaru nie je
zdokladované priamo na fakture, dodavatelsko-odberatelské zmluvy a pod.; v pripade
vedlajsich rozpoctovych nakladov (VRN) ako sucasti vydavkov na stavebné prace MAS uzna
ich vySku len v rozsahu preukazatelhe vykonanych prac) su riadne evidované u uzivatela
v stlade s platnou legislativou, uctovné doklady su riadne evidované v Uctovnictve uzivatela,

- preukazatelnhosti realneho vyplatenia vydavku uzivatelom (napr. potvrdenie vydavkovymi
pokladni¢nymi blokmi, vypismi z bankového Uctu) ak je relevantné,

- overenie zverejnenia poistnej zmluvy/zmluvy s Uspesnym uchadzaom v zmysle § 5a zakona
o slobode informacii (aplikuje sa v pripade, ak toto overenie nebolo predmetom financnej
kontroly VO alebo obstaravania), ak relevantné,

- dosiahnutia meratelnych ukazovatelov projektu v zmysle zmluvy o prispevku (v pripade
zaverecCnej ziadosti o platbu)

- opravnenosti DPH (ak relevantné).

V pripade, ak MAS pocas AFK ZoP zisti, ze je potrebné udaje v suvislosti s deklarovanymi vydavkami
a ostatnymi skuto¢nostami uvedenymi v ZoP uzivatela doplnit, resp. upravit, vyzve uzivatela na
doplnenie tychto udajov prostrednictvom vyzvy na doplnenie/zmenu ZoP. MAS stanovi vo vyzve na
doplnenie/zmenu ZoP uZivatelovi lehotu (nie kratSiu ako 5 pracovnych dni od dorucenia vyzvy na
doplnenie/zmenu ZoP), v ktorej ma doplnit/zmenit ZoP. Tato lehota musi byt primerana a nesmie byt
kratSia ako 5 pracovnych dni.
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Uzivatel' je povinny dorucit dopinenie k ZoP MAS v lehote, ktord mu stanovi MAS. Za dorucenie
doplnenia sa povazuje denl osobného dorucenia alebo der odovzdania na postovu prepravu.

Zaslanim vyzvy na doplnenie/zmenu ZoP uZivatelovi sa pozastavuje lehota MAS na vykonanie AFK
ZoP az do momentu doplnenia, resp. zmeny ZoP uzivatelom v zmysle vyzvy MAS. Lehota na
vykonanie AFK ZoP sa pozastavuje aj v pripadoch, ked"

a. sa zacalo vySetrovanie v suvislosti s moznou nezrovnalostou ovplyvriujucou vydavky
deklarované v predlozenej ZoP alebo

b. sUc¢astou ZoP su aj podklady pre kontrolu VO.

Vysledkom AFK ZoP mdze byt:

e sprava z kontroly / ciastkova sprava z kontroly, ato v pripade, Ze neboli zistené
nedostatky, a teda zaslanim spravy, resp. Ciastkovej spravy sa kontrola povazuje za ukoncend,
kedZe sa nepredklada s vyziadanim pripadnych namietok Uzivatelovi;

e navrh spravy / ciastkovej spravy z kontroly, a to v pripade identifikacie nedostatkov,
pricom MAS urceni uzivatelovi lehotu na podanie pripadn{/ch namietok; Navrh spravy z kontroly
méze nahradit vyzvu na doplnenie. Po doplneni ZoP zo strany uZivatela je vykonana opatovna
administrativna financna kontrola.

Zaverom kontroly ZoP uvedenym v sprave z kontroly méze byt vo vztahu k narokovanym finanénym
prostriedkom, resp. deklarovanym vydavkom jedna z tychto skutocnosti:

a. ZoP schvélend (MAS schvali, resp. uznd narokované finanéné prostriedky, resp. deklarované
opravnené vydavky uzivatela v plnej vyske),

b. ZoP schvélend v znizenej sume (MAS schvali ndrokované finanéné prostriedky vo vyske znizenej
o pomernu &ast identifikovanych neopravnenych vydavkov),

c. ZoP zamietnuta.

Momentom ukoncenia kontroly je zaslanie spravy z kontroly spolu s jej zavermi uzivatelovi. Nasledne
MAS vyplati uzivatelovi prispevok v zmysle zaverov spravy z kontroly (v pripade, ak ma zabezpecené
dostatocné financné prostriedky na vyplatenie prispevku prostrednictvom poskytnutej zalohy zo
strany RO) alebo zostavi tzv. agregovanu ZoP, ktor( predklada na RO. RO vykond AFK agregovanej
ZoP a nasledne vyplati financné prostriedky MAS, ktord ihned po obdfzani prevedie financné
prostriedky (prispevok) v zmysle zaverov spravy z kontroly uzivatelovi.

Schéma 1 Postup kontroly Ziadosti o platbu

Priprava a zaslanie
navrhu spravy z
kontroly (v pripade
nedostatkov)

Vykonanie Podanie namietok Preskiimanie
administrativnej

finan¢nej kontroly

PredloZenie ZoP k ndvrhu spravy namietok (ak boli

(ak relevantné) podané)

uzivatefom

VSetky prijaté Z0P uZivatela musia byt podrobené AFK v plnom rozsahu. V pripade potreby moze
byt AFK ZoP doplnend aj formou finan¢nej kontroly na mieste. Kontrola ZoP formou financnej
kontroly na mieste nemdze nahradit AFK ZoP.
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4.2 U¢tovnictvo, uctovné doklady a ich prilohy

V oblasti Uctovania o skutocnostiach sulvisiacich s realizaciou projektu, ktoré si predmetom
uctovnictva podla zdkona o Gctovnictve, je uzivatel povinny viest samostatny Ucétovny systém alebo
vhodnu analytickl evidenciu Uctov pre vSetky transakcie suvisiace s projektom.

Uzivatel, ktory je uc¢tovnou jednotkou, Uctuje o skutocnostiach tykajucich sa projektu:

a. na analytickych Uctoch v ¢leneni podla jednotlivych projektov (rozsirenim syntetickych Uctov,
napr. 321 xxx, 042 xxx, pricom identifikator xxx predstavuje odliSenie vyhradne pre dany
projekt) alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme v ¢leneni podla jednotlivych
projektov bez vytvorenia analytickych Gctov, ak uzivatel Gctuje v sustave podvojného
uctovnictva,

b. v Uctovnych knihach so slovnym a Ciselnym oznacenim projektu v ic¢tovnych zapisoch, ak Gctuje
v sUstave jednoduchého uctovnictva.

V pripade predloZenia uctovnych dokladov a inych dokumentov, ktoré uzivatel predklada (ako sken
originalnej dokumentacie) ako prilohu k ZoP, postacuje Cestné vyhlasenie uzivatela, ktoré je sudastou
formulara ZoP, t.j. nie je potrebné Ziadne osobitné overovanie predkladanych dokladov.

5. Financna kontrola na mieste projektu

Sudastou vykonu kontroly projektu je finanénd kontrola na mieste realizacie projektu: (dalej aj
.FKnM" alebo ,kontrola“), ktord sa vztahuje na realiziciu projektu ako celku.

Z Casového hladiska sa FKnM vykonava pocas realizacie projektu a v obdobi udrzatelnosti projektu.
Schéma 2 Casové hladisko vykonu FKnM a frekvencia

minimalne 1 x

(%]
©

£ v obdobi od nadobudnutia

.2 Ucinnosti zmluvy o prispevku az do

S momentu ukoncenia realizacie
projektu (najma pri ukoncovani

projektu) [ ——

Pravny titul na vykon FKnM projektov vznika uzatvorenim zmluvy o prispevku, na zaklade ktorého je
MAS opravnena vykonat FKnM z vlastného podnetu, podnetu RO alebo na zdklade podnetu od tretich
subjektov v akejkolvek faze pocas alebo po ukonceni realizacie projektu, najneskor vsak posledny
den ucinnosti zmluvy o prispevkuz.

poc
realizacie

Predmetom FKnM mézu byt vSetky skutoc¢nosti suvisiace s implementaciou projektu a plnenim
podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o prispevku, najma nasledovné skutocnosti:

e skutoc¢né dodanie tovarov, poskytnutie sluzieb a vykonanie stavebnych prac,

e nalezitosti uvedené v Ziadosti o platbu, monitorovacich idajoch a monitorovacich spravach,

e vedenie Uctovnictva o skutocnostiach tykajlcich sa projektu,

e archivacia dokumentov a podkladov suvisiacich s projektom,

e informovanie a komunikacia na Urovni projektu,

1 Vykon finanénej kontroly na mieste prebieha podla § 9 a ustanoveni § 20 az 27 Zakona o finan¢nej kontrole a audite
a o zmene a doplneni niektorych zakonov ¢. 357/2015 Z.z.

U¢innost zmluvy je stanovend v zmluve o prispevku, zvydajne trvé 5 rokov od ukonéenia realizacie projektu a kon&i
schvalenim poslednej naslednej monitorovaci spravy projektu - viac informacii je uvedenych v Casti 8 Monitorovanie
projektu.
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e skutocCnosti deklarované uzivatelom v rdmci inych kontrol (napr. kontrola deklarovanych
vydavkov, kontrola VO, kontrola tej istej skutocnosti na mieste).

Po ukonceni projektu je FKnM zamerana na overenie plnenia povinnosti, ktoré uzivatelovi vyplyvaju
zo zmluvy o prispevku v obdobi udrzatelnhosti.

MAS je opravnend overovat vybrané skuto¢nosti aj opakovane, pokial je to potrebné pre spravne
stanovenie opravnenosti vydavkov, alebo je vykon kontroly potrebny z inych relevantnych dévodov
(napr. podozrenie z nezrovnalosti, na ziadost RO, Platobnej jednotky a inych institdcii).

5.1 Postupy vykonavania financnej kontroly na mieste
Postup kontroly zndzormuje nasledovna schéma.

Schéma 3 Postup pri financnej kontrole na mieste

Priprava a
Vypracovanie zaslanie Podanie
oznamenia o Vykonanie navrhu namietok k
termine kontroly na spravy z navrhu

Preskimanie

namietok (ak
vykonania mieste kontroly (v spravy (ak boli podané)
FKnM pripade relevantné)

nedostatkov)

Oznamenie o termine vykonania finan¢nej kontroly na mieste

MAS informuje uzivatela o termine FKnM e-mailom najmenej 3 kalendarne dni pred planovanym
dfiom zacatia vykonu FKnM. V oznameni informuje uZivatela o predmete, termine, pravdepodobnom
zadiatku a pravdepodobnej dlzke trvania FKnM, ako aj o povinnosti uzivatela zabezpedit relevantnu
dokumentdaciu a Ucast relevantnych osob.

Uzivatel je povinny spatne potvrdit e-mailom termin kontroly. Ak uZivatel spatne nepotvrdi
stanoveny termin, ani nenavrhne iny termin vykonania kontroly, bude sa termin uvedeny
v ozndmeni o vykonani FKnM povaZovat za akceptovany. UZivatel je zaroven povinny
zabezpedit relevantnld dokumentéciu a Ulast relevantnych oséb.

MAS nezasiela oznamenie o termine vykonania FKnM vopred v pripade, ak by ozndmenim o vykone
FKnM mohlo dbjst k zmareniu ciela FKnM alebo ak hrozi, ze doklady alebo iné podklady budu
znehodnotené, znicené alebo pozmenené. V tomto pripade MAS predloZi oznamenie najneskér pri
vstupe do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného prostriedku, na pozemok uzivatela alebo tretej
osoby, alebo pri vstupe do obydlia, ak sa pouziva aj na podnikanie alebo na vykonavanie inej
hospodarskej ¢innosti.

Vykonavanie financ¢nej kontroly na mieste

FKnM vykonava kontrolnd skupina tvorend minimalne dvomi zamestnancami MAS, poverenymi na
vykon kontroly. Kontroly sa moézu zucéastnit taktiez zastupcovia RO, a to na podnet MAS alebo
z vlastného podnetu RO.
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Predmetom samotného vykonu FKnM je najma:

kontrola, ¢i vydavky projektu vznikli poc¢as obdobia opravnenosti a doslo k ich vyplateniu,
kontrola, ¢i su vydavky projektu v sulade so schvalenym projektom,

sulad s dalsimi pravidlami stanovenymi v zmluve o prispevku vratane suladu so schvalenou
mierou spolufinancovania,

sulad s pravidlami opravnenosti vydavkov stanovenymi v zmluve o prispevku, tejto prirucke,
prislusnych usmerneniach MAS a RO,

adekvatnost a overitelhost podpornych dokumentov,
sulad s pravidlami verejného obstaravania (ZVO, Jednotna prirucka k VO a pod.),

stlad s pravidlami publicity, stanovenymi v tejto prirucke a prislusSnych usmerneniach MAS
a RO,

kontrola, ¢i uzivatel predklada prostrednictvom monitorovacich idajov a monitorovacich sprav
spravne informacie ohladom fyzického pokroku realizacie projektu a plnenia si dalSich
povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o prispevku,

kontrola, ¢i sU v U¢tovnom systéme uzivatela zauctované vSetky skutocCnosti, ktoré sa tykaju
projektu a st predmetom uctovnictva podla zakona o UcCtovnictve, a to bud v analytickej
evidencii a na analytickych uctoch pre projekt,

kontrola, ¢i uzivatel uchovava dokumenty podpornej dokumentacie v origindlnom vyhotoveni,

vysledok projektu a jeho redlny dopad v Uzemi, sulad so stratégiou CLLD a napifanie
meratelnych ukazovatelov.

Kontrolna skupina je pri vykone kontroly povinna:

e preukdzat sa poverenim na vykonanie kontroly na mieste a predloZit preukaz totoZnosti alebo

sluzobny preukaz,

vyzadovat od uzivatela vytvorenie podmienok na vykon FKnM a zdrzat sa konania, ktoré by
mohlo ohrozit zadatie a riadny priebeh kontroly,

oboznamit sa pri zadati FKNnM s bezpeénostnymi predpismi, ktoré sa vztahuju na priestory,
v ktorych sa vykonava FKnM,

vydat uZivatelovi alebo tretej osobe potvrdenie o odobrati origindlov alebo overenych kopii
dokladov, pisomnosti, zdznamov dat na pamétovych médidch prostriedkov vypodtovej
techniky, ich vypisov, vystupov, dokumentov a inych podkladov mimo priestorov uzivatela
alebo tretej osoby a zabezpedit ich riadnu ochranu pred stratou, zniéenim, poskodenim
a zneuzitim.

Kontrolna skupina je opravnena v nevyhnutnom rozsahu (ak tomu nebrani osobitny predpis):

vstupovat do objektu, zariadenia, prevadzky, na pozemok uzivatela alebo tretej osoby, alebo
vstupovat do obydlia, ak sa pouziva aj na podnikanie alebo na vykonavanie inej hospodarskej
¢innosti,

vyzadovat a odoberat od uzivatela alebo od tretej osoby, v uréenej lehote originaly alebo Uradne
osvedcéené koépie dokladov, pisomnosti, zdznamy dat na pamétovych médidch prostriedkov
vypoctovej techniky, ich vypisov, vystupov, vyjadrenia, informacie, dokumenty a iné podklady
suvisiace s kontrolou,

vyzadovat od uzivatela alebo od tretej osoby sucinnost v rozsahu opravneni podla zakona
o financnej kontrole,

vyzadovat od uzivatela prepracovanie prijatych opatreni na napravu nedostatkov a na
odstranenie pri¢in ich vzniku, ak MAS odbvodnene predpokladd vzhladom na zavaznost
nedostatkov, Ze prijaté opatrenia nie su G¢inné, a vyzadovat predlozenie nového pisomného
zoznamu opatreni v lehote uréenej MAS.
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Povinnosti uzivatela pri vykone kontroly na mieste:

e vytvorit podmienky na vykonanie kontroly a zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit jeho
zacatie a riadny priebeh,

o pri zacati kontroly obozndmit &lenov kontrolnej skupiny s bezpeénostnymi predpismi, ktoré sa
vztahuju na priestory kontrolovaného subjektu (ak je potrebné),

e umoznit ¢lenom kontrolnej skupiny v nevyhnutnom rozsahu a za podmienok ustanovenych
osobitnym predpisom vstup do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného prostriedku alebo
na pozemok a do obydlia, ktoré uzivatel pouziva v slvislosti s realizaciou projektu,

e predlozit na vyziadanie vysledky kontrol vykonanych inymi organmi, ktoré maju vztah
k predmetu FKnM,

o predlozit v lehote uréenej kontrolnou skupinou vyZiadané doklady a vyjadrenia, vydat na
zaklade vyZiadania pisomné potvrdenie o ich Uplnosti, poskytnut informacie o predmete
kontroly a poskytnut stdinnost na vykonanie kontroly (uvedené sa primerane vztahuje aj na
osoby, ktoré maju k uzivatelovi vztah dodavatela tovarov, prac alebo sluZieb).

Vypracovanie spravy z kontroly a ukoncenie kontroly

Ak neboli kontrolou identifikované nedostatky, vysledkom FKnM je vypracovanie spravy z kontroly,
resp. Ciastkovej spravy z kontroly.

V pripade, ak boli kontrolou zistené nedostatky, kontrolna skupina vypracuje navrh Ciastkovej spravy
alebo navrh spravy z finan¢nej kontroly na mieste (dalej len ,,navrh spravy"), ktory zasle postou
doporucenou zasielkou s doruc¢enkou s urcenou (odbernou) lehotou 3 kalendarne dni, zaroven mu
tento navrh zasle elektronicky e-mailom.

Navrh spravy sa povazuje za doruleny jeho prevzatim uzivatelom, alebo ak ho uzivatel odmietne
prevziat, diiom odmietnutia prevzatia ndvrhu. Ak ndvrh spravy nie je mozné dorudit na adresu
uzivatela, navrh spravy sa povazuje za doruceny uplynutim troch kalendarnych dni od jeho
neuspesného dorucenia uzivatelovi.

Uzivatel ma pravo podat pisomné namietky proti kontrolnym zisteniam uvedenym v navrhu
spravy v lehote uréenej MAS (minimalne vSak 5 pracovnych dni od dorucenia navrhu spravy
z kontroly uzivatelovi postou). Za dorucenie namietok sa povazuje def osobného dorucenia
alebo den odovzdania na postovu prepravu.

Kontrolnd skupina preveri opodstatnenost pisomnych namietok k zistenym nedostatkom uvedenym
v navrhu spravy a zohladni opodstatnené namietky, resp. nové skutocnosti, ktoré vysli najavo a ktoré
v Case oboznamovania sa s navrhom spravy neboli zname.

V pripade, Ze MAS povaZzuje za nevyhnutné zohladnit skuto¢nosti identifikované po doruéeni ndvrhu
spravy z kontroly, avSak pred skoncenim samotnej kontroly (teda pred zaslanim ciastkovej spravy/
spravy z kontroly uzivatelovi), MAS vypracuje dodatok k navrhu spravy, ktorym déjde k doplneniu,
resp. Uprave povodne vypracovaného navrhu Ciastkovej spravy/spravy z kontroly.

Kontrolna skupina vypracuje spravu z kontroly, resp. ¢iastkovu spravu z kontroly (dalej len “spravu
z kontroly”):

¢ ak neboli kontrolou identifikované nedostatky,

e Vv pripade, ak boli identifikované nedostatky a uzivatelovi bol zaslany navrh spravy:
- po predlozeni pisomnych namietok a ich preskimani (ak boli dorucené),
- po doruceni ozndmenia, Ze uzivatel nema namietky k navrhu spravy,
- ak uzivatel' v stanovenej lehote nedoruci namietky.

MAS v sprave z kontroly zohladni opodstatnené namietky uzivatela a uvedie stanovisko
k neopodstatnenym namietkam spolu s odévodnenim neopodstatnenosti.

18



Spravu z kontroly MAS zasle uzivatelovi postou® a zaroven elektronicky e-mailom.

Ak boli v priebehu kontroly zistené nedostatky a v ndvrhu spravy/navrhu ciastkovej spravy
z kontroly bolo uZivatelovi uloZzené prijat v uréenej lehote opatrenia na ndpravu zistenych
nedostatkov a na odstranenie pric¢in ich vzniku, je uzivatel povinny v stanovenej lehote
nedostatky odstranit a zaslat MAS informaciu o splneni opatreni prijatych na népravu
nedostatkov zistenych kontrolou na mieste.

Po predlozeni informacie o splneni opatreni prijatych na napravu nedostatkov zistenych kontrolou
a o odstraneni pricin ich vzniku prostrednictvom dokumentacie relevantnej dékaznej hodnoty MAS
vyhodnoti dodané podklady a posudi, ¢i uzivatel prijal adekvatne opatrenia na napravu nedostatkov
a odstranil pri¢iny ich vzniku.

Za moment ukoncenia FKnM je povazované zaslanie spravy z kontroly uzivatelovi.

Zaslanim dciastkovej spravy z kontroly je skondend ta éast finanénej kontroly, ktorej sa Ciastkova
sprava z kontroly tyka.

Upozornenie: MAS je povinnd ozndmit podozrenie zo spdchania trestného &inu, priestupku alebo zo
spachania iného pravneho deliktu organom prislusnym podla trestného poriadku, alebo podia
osobitnych predpisov, pricom tieto podozrenia sa v navrhu Ciastkovej spravy/navrhu spravy
z kontroly, Ciastkovej sprave alebo v sprave z kontroly neuvadzaju.

Priklady najcastejsich chyb identifikovanych pri kontrole na mieste:

e nie je vedena analyticka evidencia a analytické Gctovnictvo na projekt,
e nie je vedeny stavebny dennik (relevantné v pripade stavebnych prac),
e nie su evidované originaly uc¢tovnych dokladov a dokumentoyv,

e zakupena technika a interiérové vybavenie nie su oznacené evidencnym cislom zakupeného
majetku, nie su v sulade s fakturami, dodacimi listami, pripadne dodavatelskou zmluvou,

e v ramci ziadosti o platbu boli predlozené faktlry za neuskuto¢nené prace, resp. nedodany tovar,
e zrealizované prace a dodané tovary neboli v stlade so zmluvou o prispevku a dodatkom,

e nezrealizovand montaz dodanych tovarov, pokial je potrebna na zabezpeclenie funkcnosti
projektu,

e miesto stavebnych prac alebo ukoncené dielo nie je oznacené v sulade s poZiadavkami
stanovenymi v zmluve o prispevku, tejto prirucke, resp. prislusnom usmerneni MAS a RO.

6. Zmeny zmluvy o prispevku

Uzivatel je povinny oznamit MAS vsSetky zmeny a skutocnosti, ktoré majd vplyv na plnenie zmluvy
o prispevku alebo sa akymkolvek spdsobom tykaju alebo mdZu tykat neplneni povinnosti uzivatela
vyplyvajlcich zo zmluvy o prispevku alebo maju negativny vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzanie
ciela projektu (cielovej hodnoty meratelnych ukazovatelov), a to aj v pripade, ak ma uzivatel' ¢o i len
pochybnost o dodrZiavani svojich zavazkov vyplyvajlcich zo zmluvy o prispevku. Oznamovaciu
povinnost je uzivatel povinny vykonat potom, ako sa dozvedel, Ze do$lo k vzniku zmeny alebo
uvedenych skutocnosti.

Zmenu zmluvy o prispevku moze iniciovat uzivatel alebo MAS, resp. RO. Kategorizacia zmien je
uvedena v tabulke nizsie.

3 Ekvivalentom zaslania spravy z kontroly/Ciastkovej spravy z kontroly postou je osobné prevzatie uzivatelom.
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Kategorizacia zmien

Typ zmeny

Zmena zmluvy
z dovodu jej
aktualizacie

Formalna zmena

Menej vyznamna
zmena projektu

Vymedzenie zmeny

Zosuladenie zmluvy s platnym
znenim legislativnych )
a systémovych dokumentov na EU
a narodnej Urovni (vSeobecného
nariadenia, pravnych predpisov SR
a pravnych aktov EU, Systému
riadenia CLLD, Implementacného
modelu CLLD a pod.)

- zmena v Udajoch tykajucich sa
zmluvnych stran (obchodné
meno/nazov, sidlo, Statutarny
zastupca, zmena v kontaktnych
Udajoch, zmena dcisla uctu
a pod.) alebo

- chyby v pisani, pocitani a iné
zrejmé nespravnosti

Menej vyznamné zmeny su také,
ktoré zasadnym spOsobom
neovplyviuja charakter

a parametre projektu alebo
plnenie podmienok stanovenych
v zmluve o prispevku alebo vo
vyzve. Ide najma o:

a) omeskanie uzivatela so zacatim
realizacie projektu o menej ako
3 mesiace;

b) znizenie hodnoty meratelného
ukazovatela projektu o 5 %,
resp. 20 % alebo menej oproti
schvalenej vyske ukazovatela;

c) zmena projektovej alebo inej
podkladovej dokumentacie
vztahujlcej sa k projektu,
ktora nema vplyv na rozpocet
projektu, hodnotu meratelnych
ukazovatelov, ani dodrzanie
podmienok poskytnutia
prispevku (napriklad zmena
vykresovej dokumentécie,
zmena technickych sprav,
zmena Studii a podobne),

d) odchylky v rozpocte projektu
tykajucej sa opravnenych
vydavkov vylucne v pripade, ak
ide o znizenie vysky
opravnenych vydavkov, ktoré
nema vplyv na dosiahnutie
ciela projektu.

Sposob vykonania zmeny

Zmenu iniciuje MAS, resp. RO pre
IROP a vykonava MAS

Vykona sa vo forme pisomného
a oclislovaného dodatku k zmluve
o prispevku.

Zmena zmluvy o prispevku nie je
potrebna. Zmenu oznami pisomne jedna
zmluvna strana druhej a zmena sa
premietne do zmluvy o prispevku pri
najblizSom pisomnom dodatku.

UzZivatel oznamuje zmenu na formulari
Oznamenie zmeny (priloha ¢é. 5
prirucky)

UzZivatel je v zmysle ¢l. 6 ods. 6.1
zmluvy o prispevku povinny
bezodkladne (do 7 pracovnych dni)
zaslat MAS Ozndmenie zmeny (priloha
€. 5 prirucky).

Oznamovacia povinnost podla
predchadzajlceho odseku sa (v zmysle
¢l. 6 ods. 6.2 pism. d) zmluvy

o prispevku netyka znizenia hodnoty
meratelného ukazovatela projektu

05 %, resp. 20 % alebo menej oproti
schvalenej vyske ukazovatela.

Zmena zmluvy o prispevku sa vykona
pri najblizSom pisomnom dodatku

k zmluve o prispevku. Dodatok sa
nevyhotovuje v pripade, ak
akceptovana menej vyznamna zmena
nema vplyv na znenie ustanoveni
zmluvy o prispevku.

Upozornenie: ak MAS neakceptuje
Oznamenie zmeny (tzn. povazuje tuto
zmenu ako vyznamnejsiu), o tejto
skutocnosti informuje uzivatela -

v tomto pripade mbze uzivatel
postupovat len ako v pripade
vyznamnejSich zmien projektu,
Specifikovanych nizsie.
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Vyznamnejsia Vyznamnejsie zmeny su blizSie Vyznamnejsie zmeny je mozné vykonat
zmena projektu Specifikované v kapitole 2.2 len na zaklade vzajomnej dohody oboch
prirucky. zmluvnych stran vo forme pisomného
a vzostupne ocislovaného dodatku
k zmluve o prispevku.

Uzivatel predkladd MAS Ziadost

0 zmenu projektu (na formulari
uvedenom v prilohe ¢. 6 k tejto
prirucke) v zmysle postupov uvedenych
v Casti 6.2 prirucky.

Podstatna zmena | Podstatnd zmena projektu je Uzivatel je povinny MAS bezodkladne
projektu vymedzend v zmluve o prispevku. | pisomne ozndmit podstatni zmenu
projektu.

Ak v ramci realizacie projektu
nastala podstatna zmena v zmysle
definicie uvedenej v zmluve

o prispevku, je tato zmena
povazZzovana za podstatné porusenie
povinnosti uzivatel'a a takuato
zmenu nemdze MAS schvalit.

Vznik podstatnej zmeny projektu je
vzdy spojeny s povinnostou uzivatela
vratit prispevok alebo jeho ¢ast vo
vyske, ktora je Umerna obdobiu, pocas
ktorého doslo k poruseniu podmienok
v dosledku vzniku podstatnej zmeny
projektu.

V pripade, Zze zmena zmluvy o prispevku vznika na podnet MAS, je uzivatel o tejto skutocnosti
informovany sp6sobom v zmysle zmluvy o prispevku a v pripade relevantnosti MAS zasiela aj navrh
dodatku k zmluve o prispevku.

6.1 Formalne, menej vyznamné zmeny zmluvy o prispevku

V pripade formalnych zmien a menej vyznamnych zmien, ktoré nemaju vplyv na zmenu zmluvy,
uzivatel' bezodkladne (t.j. do 7 pracovnych dni) potom, ako sa dozvedel o skutoc¢nostiach, ktoré
vyvolavaju zmenu (resp. mohol o nich dozvediet v pripade, Ze ide o zmeny podla ¢lanku 7 VZP),
alebo potom, Co takéto zmeny nastali (ak Zmluva o prispevku neurcuje v konkrétnom pripade inu
lehotu), ozndmi zmeny pisomne MAS.

Uzivatel predkladd MAS Ozndmenie zmeny (priloha €. 1):

a) mailom (sken podpisaného formulara a priloh (ak relevantné), vratane vyplneného formulara
oznamenia v strojovo Citatelnom formate (v pripade, Ze obsahuje funkcné odkazy na verejne
dostupné registre), t.j. napr. vo formate pdf (vytvorenom priamo z vyplneného formulara, t.j.
nie ako sken listinného podpisaného formulara) alebo

b) listinne, vratane priloh, ktoré mézu byt predloZzené aj ako kdpie origindlnych dokumentov (nie
je potrebné ich uradne overovat).

MAS pisomne (listinne alebo e-mailom) informuje uzivatela o vysledku posudenia predloZzeného
oznamenia zmeny v termine do 10 pracovnych dni od dorucenia ozndmenia zmeny formou
ozndmenia o vzati zmeny projektu na vedomie, prip. aj s upozornenim na povinnost dodrzania
pravidiel verejného obstaravania stanovenych v legislative SR a EU, resp. v prislusnej riadiacej
dokumentacii (ak je to relevantné).

Podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve o prispevku (v pripade, ak oznamena zmena ma vplyv na
Udaje v zmluve o prispevku) je v pripade zmeny:
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- obchodného mena alebo sidla uzivatela, je potrebné do ozndmenia uviest funkény odkaz na
verejne dostupny register, alebo k ozndmeniu zmeny prilozit doklad, z ktorého je predmetna
zmena overitelna,

- Statutdrneho organu uZivatela, do ozndmenia uviest funkény odkaz na verejne dostupny
register (ak v Case zaslanie oznamenia bola zmena v registri zohladnend) alebo k ozndmeniu
zmeny prilozit rozhodnutie valného zhromazdenia alebo iného organu spolo¢nosti opravneného
odvolavat a menovat Statutdrny organ spolu s vypisom z registra trestov, nie starsim ako
3 mesiace (resp. Udajmi na vyziadanie vypisu z registra trestov, ak konkrétna MAS ma
opravnenie si vypis z registra trestov vyziadat) kaZzdej osoby, ktora je novym Statutdrnym
orgdnom uzivatela alebo jeho novym ¢lenom; v pripade zmeny Statutarneho organu obce, resp.
mesta sa preukazanie bezuhonnosti nevyzaduje?,

- v osobe splnomocneného zastupcu, je potrebné k ozndmeniu zmeny priloZit listinu, ktorou bolo
odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo povodnému zastupcovi a plnomocenstvo pre
nového zastupcu spolu; v pripade, Ze zastupcom je pravnicka osoba, je potrebné dorudit doklad,
z ktorého vyplyva opravnenie konat v mene zastupcu,

- kontaktnych Udajov uZivatela, je potrebné uvedent zmenu popisat v oznameni zmeny (napr.
zmena v kontaktnej osobe zodpovednej za projekt, v zmene telefonnych cisel uzivatela alebo
jeho e-mailovej adresy, pripadne inej zmeny),

- disla G¢tu uréeného na prijem prispevku, je k ozndmeniu zmeny potrebné priloZit zmluvu
o zriadeni bankového uctu. Ak je zmena Cisla Uc¢tu spojena s udelenim sdhlasu spolufinancujiacej
banky, tdto zmena bude posudzovanad ako vyznamnejSia zmena a zapracovana do zmluvy
formou dodatku.

Pravne ucinky suvisiace s formalnymi a menej vyznamnymi zmenami projektu nastavaju v den, kedy
skuto¢ne zmena vznikla (napr. v den, kedy doslo k zmene Statutarneho zastupcu uzivatela - podla
obchodného vestnika/obchodného registra), a to bez ohladu na skutocnost, ¢i je tadto zmena
posudzovana v rezime ex-ante (t.j. pred uskutocnenim zmeny) alebo ex-post (t.j. po uskutocneni
zmeny).

V pripade, Zze oznamenie zmeny neobsahuje vSetky potrebné informacie, resp. uzivatel neprilozil
k ozndameniu vSetky potrebné doklady vztahujlce sa k zmene, MAS vyzve Ziadatela na doplnenie
chybajucich informacii, resp. dokladov.

V pripade, Ze ozndmena zmena ma charakter vyznamnejsej a nie formalnej, resp. menej vyznamnej
zmeny, MAS posudzuje predlozené oznadmenie zmeny ako vyznamnejSiu zmenu podla kapitoly 2.2.
tejto prirucky, t.j. MAS (v pripade, Ze oznamenie obsahuje vsSetky potrebné informacie a doklady
potrebné pre posudenie zmeny) bez toho, aby od uzZivatela Ziadala formalne predloZenie Ziadosti
o zmeny podla kapitoly 2.2 tejto prirucky.

6.2 Vyznamnejsie zmeny zmluvy o prispevku
Za vyznamnejsie zmeny, ktoré si vyZzaduji zmenu zmluvy o prispevku sU povazované zmeny, ktoré
spocivaju najma v zmene:

a. miesta realizacie projektu,

b. miesta, kde sa nachadza predmet projektu alebo zaloh (ak sa uplatiuje zalozné pravo na
zabezpecenie pripadnej buduicej pohladavky vyplyvajlucej zo zmluvy o prispevku a zaloh nie je
sUcasne aj predmetom projektu),

4 Podla § 6 pism. b) zakon ¢. 180/2014 Z. z. o podmienkach vykonu volebného préva a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov prekaZkou prava byt voleny je pravoplatné odsidenie za Umyselny trestny &in,
ak odsudenie nebolo zahladené. Podla § 13a ods. 1 pism. d) zdkona o obecnom zriadeni mandat starostu zanika
pravoplatnym odsudenim za Umyselny trestny Cin alebo pravoplatnym odsudenim za trestny cin, ak vykon trestu
odnatia slobody nebol podmienecne odlozeny.
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c. meratelnych ukazovatelov projektu, ak ide o znizenie cielovej hodnoty o viac ako 5 %, resp.
20 % (v zavislosti od podmienok zmluvy o poskytnuti prispevku) oproti vySke, ktora bola
schvalenda v ZoPr,

d. charakteru/povahy projektu alebo podmienok realizacie projektu, vratane zmeny, ktorou sa
navrhuje rozSirenie rozsahu projektu a zvysSenie povodnej schvalenej hodnoty meratelnych
ukazovatelov v dosledku Uspor v ramci pévodne schvéleného rozpoctu pri zachovani podmienky
neprekrocenie maximalnej vysky schvaleného prispevku,

e. majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa predmetu projektu alebo suvisiacich s realizaciou
projektu podla podmienok upravenych v zmluve prispevku,®

f. tykajucej sa priamo podmienky poskytnutia prispevku, ktora vyplyva z vyzvy na predkladanie
ZoPr a sp6sobu jej splnenia uzivatelom,

pouzivaného systému financovania,

spocivajucej v doplneni novej skupiny vydavkov a/alebo aktivity, ktora je opravnena v zmysle
vyzvy na predkladanie ZoPr,

i. uzivatela, resp. zmena v subjekte uzivatela (musi byt v stlade s podmienkami vyzvy),
j. v rozpocte projektu v nadvéaznosti na vecnld zmenu plnenia.

V pripade vyznamnejsich zmien uvedenych vys$Sie je uZivatel povinny poziadat o zmenu zmluvy
o prispevku vzdy v dostato¢nom predstihu, najneskor vsak pred uplynutim doby, ku ktorej sa
pozZzadovana zmena viaze.

O vykonanie zmien v zmluve v nadvaznosti na ostatné vyznamnejsie zmeny, ktoré nie su uvedené
vysSsie, ako napr.:
- prediZenie realizicie projektu oproti terminom uvedenym v Predmete podpory (priloha ¢. 2
zmluvy o prispevku),

- omeskanie uzZivatela so zacatim realizacie projektu o viac ako 3 mesiace od terminu uvedeného
v Prilohe ¢. 2 zmluvy,

mozZe uzivatel MAS aj po vykonani takejto zmeny. (tzv. ex-post zmeny).

Uzivatel predklada Ziadost o zmenu e-mailom na formulari Ziadosti o zmenu zmluvy (priloha ¢. 2
tejto prirucky). Ziadost musi byt riadne odévodnend a musi obsahovat véetky pozadované informécie
a udaje uvedené nizsie, inak ju MAS bez dalSieho posudzovania zamietne.

Ziadost 0 zmenu zmluvy musi byt podpisand S$tatutdrnym zdstupcom uZivatela, resp. osobou
konajlcou v mene uzivatela a jej sucastou je:
e popis a zdévodnenie navrhovanej zmeny,

e popis dopadu navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu, meratelné ukazovatele
projektu a rozpocet projektu (v pripade relevantnosti zmeneny rozpocet projektu),

e v pripade relevantnosti odborné stanovisko relevantnej institlcie/osoby (napr. dodavatela
tovarov/prac alebo sluzieb, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta, statika,
prislusného Uradu prace, soc. veci a rodiny, stavebného Uradu, a pod.) potvrdzujlce
opodstatnenost navrhu zmeny projektu,

e navrh zmeneného textu zmluvy/dodatku,
e dokumentécia podla charakteru zmeny. napr.:

- projektova dokumentacia s vyznalenymi zmenami (vratane vykazu vymer) potvrdena
stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom,
- rozpocet (pripocCty, odpocCty a rozpocet po zmene) vo formate MS Excel,

5 Zmena dispozicie s majetkom nadobudnutym a/alebo zhodnotenym z prispevku podlieha do ukoncenia obdobia
udrzatelnosti aj sthlasu RO (¢l. 6 ods. 3 VZP).
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- Zmluva, alebo dodatok k zmluve na Ziadané (viac/menej) prace (tovary), ak uz nebol
predlozeny MAS na overenie VO

- Fotodokumentacia

- Iné dokumenty na podporu Ziadosti (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie,
odborné posudky a pod.)

- Upravena &ast zmluvy o prispevku (napr. rozpolet realizacie jednotlivych aktivit, aktivity
a prispevok aktivit k vysledkom projektu a pod.)

O vysledku posudenia ziadosti o zmenu informuje MAS uzivatela pisomne (listinne alebo
e-mailom) v termine do 20 pracovnych dni od prijatia Ziadosti o zmenu zmluvy, resp. doplnenej
alebo upravenej zZiadosti o zmenu zmluvy, s vynimkou pripadov, ak vysledok posudenia podlieha
stanovisku RO. MAS v pripade, ak posudenie Ziadosti o zmenu podlieha stanovisko RO a lehota
v zmysle predchadzajicej vety nemdze byt (z ddvodu absentujlceho stanoviska RO) dodrzand,
informuje uzivatela (v lehote podla predchadzajiucej vety), ze o vysledku posudenia bude
informovany bezodkladne po doruceni stanoviska RO

RO nemdze schvalit tak( zmenu, ktord by znamenala podstatni zmenu projektu.

V pripade, ak RO zisti, Zze v ramci projektu nastala podstatnd zmena projektu, ide o ddsledok
podstatného porusenie povinnosti uzivatelfa a RO mdze nariadit MAS odstUpit od zmluvy o poskytnuti
prispevku a poZadovat vratenie celej poskytnutej vysky prispevku alebo jeho &asti. V tejto stvislosti
RO posudzuje okrem iného:

e (i v pripade navrhu zmien realizacie projektu alebo miesta, kde sa nachadza predmet
projektu, déjde k premiestneniu mimo opravnené Gzemie;

e v pripade zmien meratelnych ukazovatelov s priznakom (t. j. ukazovatelov, ktorych
dosiahnutie je ovplyvnené externymi faktormi) zdévodnenie nedosiahnutia hodnot
ukazovatelov z hladiska toho, ¢i tdto zmena bola spbésobena faktormi, ktoré prijimatel
objektivhe nemohol ovplyvnit. RO je opravneny v jednotlivom pripade schvalit zniZenie
hodnoty ukazovatelov v riadne odévodnenych pripadoch, pri€om hodnota nesmie klesnut pod
hranicu 50 % oproti jeho pdvodne schvédlenej vyske v ZoPr. RO mbdze znizit vysku
poskytovaného prispevku s ohladom na znizenie hodnoty meratelného ukazovatela s
priznakom nad ramec akceptovatelnej miery zniZenia, vo vztahu k tym aktivitdm, ktoré
prispievaju k dosiahnutiu zniZovaného meratelného ukazovatela a tieZ vykonat zodpovedajlce
znizenie vydavkov na podporné aktivity projektu;

e v pripade zmien meratelnych ukazovatelov bez priznaku, ktoré su zavazné z hladiska
dosiahnutia ich planovanej hodnoty, RO méze v jednotlivych pripadoch akceptovat mieru
znizenia hodnoty max. o 5 %, resp. 20 % (v zavislosti od podmienok zmluvy o poskytnuti
prispevku) oproti vyske schvalenej v ZoPr. RO znizi vySku poskytovaného prispevku s
ohladom na zniZzenie hodnoty meratelného ukazovatela bez priznaku nad ramec
akceptovatelnej miery znizenia vo vztahu k tym aktivitdm, ktoré prispievaju k dosiahnutiu
znizovaného meratelného ukazovatela a tiez vykona zodpovedajlce znizenie vydavkov na
podporné aktivity projektu (ak je relevantné);

e ¢ posudzovana zmena vedie k tomu, Ze by sa ¢innost, na ktorll sa ma prispevok poskytnut
po vykonanej zmene, odchylila od svojho ciela v tom zmysle, Ze sa nedosiahne Ziadny ciel,
alebo sa dosiahne iny ciel' ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za spinenia ktorych bol projekt
schvaleny (rozdiel medzi obsahom projektu v ¢ase schvalenia ZoPr a v Case po uskutocneni
zmeny) alebo sa dosiahne ciel projektu len ciastoCne;

RO taktieZ neschvali zmenu projektu, ktora:

e negativhym spdsobom vplyva na zmenu ciela, povahu alebo Ucelu projektu - spdsobuje
negativnu odchylku v meratelnych ukazovateloch nad limit predstavujlci podstatni zmenu
projektu,

e spoOsobi nedodrzanie podmienok stanovenych vo vyzve na predkladanie ZoPr - najma
podmienok poskytnutia prispevku,
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e ma negativny dopad na vysledky procesu vyberu projektov (vydanie rozhodnutia
o neschvaleni, keby bola zmena posudzovana v case konania o ZoPr.),

e spOsobi nedodrzanie, resp. dovodné obavy o dodrzanie podmienky udrzatelnosti projektu,

e predstavuje navySenie schvalenej vysky fmancneho prispevku pre dany projekt (schvalena
vyska prispevku uvedend v rozhodnuti o schvaleni ZoPr je maximalna a nesmie byt zvysena
v priebehu realizacie projektu s vynimkou prekrocenia najviac do vysky 0,01% sumy uvedenej
v zmluve o poskytnuti financného prispevku

e predstavuje prekrocCenie stanovenych limitov na jednotlivé typy hlavnych aktivit (hlavnych
a/alebo podpornych), resp. skupiny vydavkov (ak je to relevantné),

e je v rozpore s prislusnymi legislativnymi poziadavkami SR a EU,
e ma za nasledok porusenie povinnosti vyplyvajlcich zo SR ESIF,

e ma za nasledok nedodrzanie principov nediskrimindcie, rovnosti prilezitosti a jednotného
pristupu voci vsetkym prijimatefom a vSetkym, aj potencidlnym Ziadatefom vo vztahu
k prislusnej vyzve na predkladanie ZoPr.

RO posudzuje kazdy pripad dodato¢ného vydavku (dalej aj ako ,DV") individualne na zaklade
konkrétnych skutoc¢nosti a okolnosti uvedenych v prislusnej dokumentacii:

e RO posudzuje opravnenost dodatoénych vydavkov najméa z hladiska nepredvidatelhosti, jeho
nevyhnutnosti pre realizaciu aktivit projektu a priamej vazby na aktivity projektu,
minimalizacie DV pri reSpektovani cielov projektu a maximalizdcie pomeru medzi vstupom a
vystupom projektu,

e RO pri kontrole zmien v rémci vykonu administrativnej finan¢nej kontroly prislunej ZoP
posudi, ¢ DV boli vynaloZzené ucelne a hospodarne, a ¢Ci splhaju vSetky podmienky
opravnenosti v zmysle kritérii definovanych v Prirucke pre uZivatela, resp. vyzve,

. vydavky, ktoré nebudu splnat podmienky opravnenostl budu povazované zo strany RO za
neopravnené na financovanie zo zdrojov EU a SR v rdmci IROP,

e v pripade akychkolvek pochybnosti je RO pre IROP opravneny vykonat finanénu kontrolu na
mieste.

VSeobecne sa za neopravnené vydavky budul povazovat dodatoéné prace, ktoré vznikli na zaklade:

a) chyb v projektovej dokumentacii alebo vo vykaze vymer, ktoré boli predvidatelné (napr. vo
vykresovej Casti je préaca uvedena, ale chyba vo vykaze vymer — vznika nova polozka a pod.),

b) dodatocné poziadavky samospravy (mestd, obce), fyzickych a pravnickych osob, ktoré boli
vznesené az pocas realizacie stavby (nové stavby a Upravy objektov, komunikacii, chodnikov, a pod.),

c) rekonstrukcie majetku prijimatela, ktory priamo nesuvisi s cielmi a aktivitami projektu. V
pripade nesuhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu uzivatel nie je opravneny
k realizacii predmetnej zmeny pristlpit. V pripade, ak uzivatel zmenu projektu zrealizuje bez jej
schvélenia zo strany MAS, bude tato skuto¢nost povazovana za podstatné porusenie zmluvy zo strany
uzivatela a vzniknuté vydavky viaZzuce sa k takejto zmene projektu sa povazuju za neopravnené.

Pravne Ucinky sulvisiace s vyznamnejSou zmenou zmluvy nastavaju diiom nadobudnutia Gcinnosti
prislusného dodatku k zmluve, (v den nasledujlci po dni zverejnenia dodatku k zmluve v CRZ), resp.
driom uvedenom v oznameni o schvaleni ziadosti o zmenu zmluvy.

Na schvalenie zmeny zmluvy o prispevku ani na uzatvorenie dodatku k zmluve o prispevku nie je
pravny narok a MAS nie je povinna zmenu schvalit.

Uzatvorenie dodatku

Uzatvaranie dodatku k zmluve o prispevku prebieha nasledovnym postupom:
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MAS pripravi navrh dodatku zmluvy na zaklade schvalenia zZiadosti o zmenu zmluvy predloZenej
uzivatelom alebo na zaklade podnetu zo strany MAS/RO a zasle navrh dodatku uzivatelovi s lehotou
na vyjadrenie maximalne 14 kalendarnych dni od doruéenia navrhu dodatku uzivatelovi.

Po odsuhlaseni navrhu dodatku MAS zabezpeci podpis navrhu dodatku Statutarnym organom MAS a
zasle navrh dodatku v troch rovnopisoch uzivatelovi s lehotou na podpisanie dodatku, ktora nesmie
byt dlhsia ako 14 pracovnych dni odo dria doruéenia navrhu dodatku uzivatelovi. MAS méze po dohode
s uzivatelom odovzdat navrh na uzavretie dodatku uZivatelovi osobne v sidle MAS.

Po doruCeni navrhu dodatku Statutarny organ uzivatela (resp. na zaklade uaradne overenej
splnomocnenia nim poverena osoba) podpise navrhu dodatku.

Uzivatel doruci 2 rovnopisy dodatku na MAS najneskor do uplynutia lehoty urcenej na uzatvorenie
dodatku, 1 rovnopis dodatku si ponecha uzivatel.

MAS zabezpedi v sllade s ustanoveniami zdkona o slobode informdcii zverejnenie dodatku k zmluve
prispevku v CRZ. Den nasledujlci po dni jeho zverejnenia je den ucinnosti dodatku k zmluve
o prispevku (prip. neskorsi den, ak sa zmluvné strany v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika dohodli,
Ze zmluva o prispevku nadobuda Gcinnost neskér, ako je deri nasledujlci po dni zverejnenia (vyuzitie
institutu odkladacej podmienky).

V pripade, ze predmetom dodatku k zmluve je urcenie ex-ante finan¢nej opravy za porusenie pravidiel
a postupov vo VO, ktoré MAS/RO identifikovala v ramci AFK VO po podpise zmluvy uZzivatela
s Uspednym uchadzacom, potom v zmysle Jednotnej priru¢ky k VO musia byt pre aplikovanie tejto
finan¢nej opravy splnené nasledujuce podmienky:

uzivatel pisomne suhlasil s navrhovanou ex-ante finan¢nou opravou, pricom za prejavenie suhlasu
s navrhovanou ex-ante finanénou opravou sa mdze povazovat aj podpisanie zaslaného dodatku
k zmluve prispevku zo strany uzivatela a jeho dorucenie MAS,

MAS uzavrie s uzivatelom dodatok k zmluve prispevku,

uzivatel' preukaze, Zze disponuje finanénymi zdrojmi, ktorymi zabezpeli Uhradu budlcich
neopravnenych vydavkov minimalne vo vyske navrhovanej ex-ante financnej opravy, a to napr.
predloZzenim vypisu z Uc¢tu alebo ¢estnym vyhldsenim uzivatela.

V pripade suhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou zasiela MAS uzivatelovi spolu s informaciou
o schvaleni navrhovanej zmeny aj navrh dodatku k zmluve v pripade, Ze zmena zmluvy bude na
zaklade rozhodnutia MAS vykonana formou pisomného dodatku.

Ukonc&enie zmluvy o prispevku
Zmluvu o prispevku je mozné ukondit riadne alebo mimoriadne.

Riadne ukoncenie zmluvy nastane uplynutim doby trvania zmluvy a zaroven splnenim zavazkov oboch
zmluvnych stran, uzivatela ako aj MAS. MAS potvrdzuje splnenie zavézkov zo strany uzivatela
schvalenim poslednej naslednej monitorovacej spravy, priCom zavazky sa povazuju za splnené az
splnenim povinnosti slvisiacich s vysporiadanim finanénych vztahov, povinnosti strpiet vykon
kontroly a auditu opravnenymi osobami a povinnosti uchovavania dokumentov, ktorych platnost
a ucinnost kondi 31. decembra 2028 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi
MAS a uzivatelom na zaklade zmluvy o prispevku, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembru
2028.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu nastdva dohodou zmluvnych strdn, odstipenim od zmluvy
alebo vypovedou zmluvy zo strany uZivatela. Od zmluvy mdze odstipit MAS alebo uZivatel, ak nastali
nasledovné okolnosti:

e v pripade podstatného porusenia zmluvy,

e v pripade nepodstatného porusenia zmluvy,

e v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva o prispevku alebo pravne predpisy SR a pravne akty EU.
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Za podstatné porusenie zmluvy o prispevku zo strany uzivatela sa povazuje okrem iného:

a. vznik takych okolnosti na strane uzivatela, v désledku ktorych bude zmarené dosiahnutie Ucelu
zmluvy o prispevku a/alebo ciela projektu a sUlasne nepdjde o okolnost vyludujlcu
zodpovednost,

b. porusenie podmienok poskytnutia prispevku v rozsahu alebo spésobom uvedenym v kapitole 9.5
tejto prirucky ,

c. ak uzivatel neoznami MAS vsetky zmeny alebo skutocnosti, ktoré maju negativny vplyv na
plnenie zmluvy o prispevku alebo dosiahnutie/udrzanie ciela projektu alebo sa akymkolvek
spdsobom tykaju alebo mézu tykat neplnenia povinnosti vyplyvajlucich uzZivatelovi zo zmluvy
o prispevku alebo nedosiahnutia/neudrzania ciela projektu,

d. neukoncenie realizacie projektu do terminu uvedenom v Predmete podpory (priloha 2zmluvy
o prispevku), ak uzivatel nepoziadal o predizenie realizacie projektu v ramci opravneného
obdobia alebo neboli splnené podmienky na predlzenie realizacie,

e. porusenie zavazkov tykajucich sa vecnej stranky realizacie projektu, ktoré maju podstatny vplyv
na projekt, jeho ciel' alebo na dosiahnutie Gc¢elu zmluvy o prispevku (napr. zastavenie alebo
prerusenie realizacie projektu z dévodov na strane uzivatela,

f. poruSenie zavazkov tykajlcich sa obstarania tovarov, sluzieb a prac uvedenych vo vyzve, v ZVO,
zmluve o prispevku a inych pravnych dokumentoch suvisiacich s riadenim, auditom a kontrolou
ESIF a to najma porusenie zdkazu konfliktu zdujmov pri vykonanom VO a existencia kollzie
alebo akejkolvek formy dohody obmedzujlcej sitaz medzi vitaznym uchadzadom a ostatnymi
uchadzacémi alebo uzivatelom,

g. také konanie uZivatela, ktoré sa povaZuje za nezrovnalost a ktord MAS povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy,

h. ak uzivatel' vykona taky ukon, na ktory je potrebny predchadzajlci pisomny siuhlas MAS, ak
suhlas nebol udeleny alebo ak uzivatel vykonal takyto Ukon bez Ziadosti o suhlas,

i. ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného cinu pri hodnoteni projektov
alebo ak bude opodstatnend staznost smerujlica k ovplyviiovaniu hodnotitelov alebo ku konfliktu
zaujmov alebo k zaujatosti,

j. vyhlasenie konkurzu na majetok uzivatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, resp. vstup uzivatela do likvidacie.

Ak sa uzivatel dostane do omeskania s plnenim zmluvy v dosledku porusenia povinnosti zo strany
MAS, takéto omeskanie nie je povazované za porusenie zmluvy uzivatefom.

V pripade podstatného porusenia zmluvy o prispevku je zmluvna strana opravnena od zmluvy
odstupit bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela.

V pripade nepodstatného porusenia zmluvy o prispevku MAS listom vyzve uZivatela, aby v dodatocnej
primeranej lehote splnil svoju povinnost. MAS méze odstupit od zmluvy, ak uzivatel nesplni svoju
povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord bola stanovend po pisomnej vyzve.

Odstupenie od zmluvy je Ucinné driom dorucenia pisomného listinného oznamenia o odstupeni od
zmluvy o prispevku druhej zmluvnej strane. Ak splneniu povinnosti ktorejkolvek zmluvnej strany
brani okolnost vylu¢ujuca zodpovednost, je druhd zmluvna strana opravnena od zmluvy o prispevku
odstupit len vtedy, ak od vzniku okolnosti vyluéujlicej zodpovednost uplynul aspon jeden rok.

Uzivatel' je po odstupeni od zmluvy o prispevku povinny na zaklade pisomnej Ziadosti MAS vratit
poskytnuty prispevok alebo jeho ¢ast.

Uzivatel je opravneny zmluvu o prispevku vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat projekt
tak, ako sa na realizaciu projektu zaviazal v zmluve o prispevku alebo nie je schopny dosiahnut
ciel' projektu. V tomto pripade uzivatel’ poda na MAS listom vypoved. Podanim tejto vypovede mu
vznika povinnost vratit uz vyplateny prispevok. Vypovedna doba je 1 mesiac (30 kalendarnych dni)
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odo dna, kedy je vypoved dorucena MAS. Ak su vysporiadané financné zavéazky, MAS pristlpi k
uzatvoreniu projektu a k ukonceniu zmluvy o prispevku.

V pripade projektu spadajuceho pod aktivitu A1 MAS (v pripade vratenia poskytnutého prispevku)
vykona korekciu v evidencii minimalnej pomoci v Centralnom registri (odstrani idaje o poskytnutej
pomoci zaevidovanej v zmysle zmluvy o prispevku).

7. Nezrovnalosti

Nezrovnalost je akékolvek porudenie prava EU alebo SR, ktoré vyplynulo z konania alebo opomenutia
hospodarskeho subjektu zucastfiujuceho sa na vykonavani ESIF, désledkom ¢oho je alebo méze byt
negativny dopad na rozpodet EU zatazenim v$eobecného rozpoltu neopravnenym vydavkom.

V pripade uzivatela sa nezrovnalostou rozumie predovsetkym porusenie zavazkov, ktoré vyplyvajd
zo zmluvy o poskytnuti prispevku a ktoré maju vplyv na opravnenost vydavkov projektu.

Priklady nezrovnalosti pri implementécii projektu®: ,
e opakovane chybajlca alebo nelplnd dokumentacia,
e duplicitné preukazovanie vydavkov,
e chybajlce, nespravne alebo nelplné podporné dokumenty,
e nespravne vedenie Uctovnictva,
¢ sfalSované podporné dokumenty,
e neopravnené vydavky,

e nespravna identita/identifikacia.

Schéma 4 Proces riesenia nezrovnalosti

Riesenie
nezrovnalosti

Oznamenie
nezrovnalosti

Zistenie
nezrovnalosti

Vznik nezrovnalosti

Vo vztahu k uZivatelovi nezrovnalost vznika najméa porusenim zavéazkov zmluvy o prispevku, resp.
inym konanim, ktorym uzivatel' poruSuje legislativu SR a EU a ktoré méa vplyv na opravnenost
vydavkov projektu (napr. neopravnene deklarované vydavky, duplicitne uplatnené vydavky na
financovanie z verejnych zdrojov, porusenim principov vo verejnom obstaravani pri obstaravani
dodavatelov a iné).

Nezrovnalost je identifikovana najmé nasledovnymi subjektami:
v samotnym uzivatelom,

v MAS, resp. RO alebo Platobnou jednotkou MIRRI SR pri vykone administrativnej a financnej
kontroly projektu vratane financnej kontroly na mieste,

4 Certifikacnym orgdnom (MF SR) pri certifikacii vydavkov,

v kontrolnymi a auditnymi orgdnmi SR a EU (napr. sekciou auditu a kontroly MF SR vykonavajlcej
vladny audit, Narodnym kontrolnym organom, Eurépskym dvorom auditorov, organmi auditu
EK),

v organom zodpovednym za rieSenie nezrovnalosti na narodnej Urovni (na zaklade protokolov
inych kontrolnych organov).

6 Typoldgia nezrovnalosti OLAF
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Ak uzivatel zisti porusenie pravnych predpisov EU alebo SR, resp. porusenie zmluvnych
podmienok zmluvy o prispevku, ktoré upravuju pravidla a podmienky pre poskytnutie a pouZitie
prostriedkov EU a prostriedkov $tatneho rozpodtu, resp. ak mda podozrenie, Ze mohlo déjst
k uvedenym skutoénostiam, je povinny bezodkladne ozndmit tato skutoénost MAS
prostrednictvom sprievodného listu a spolu s listom predloZit véetky dokumenty preukazujlce
zistenU nezrovnalost. Képiu listu (bez priloh) zasiela uzZivatel na vedomie RO.

Upozornenie: V pripade, Ze uZivatel predklada original dokumentacie tykajucej sa zdkazky alebo
projektu na riesenie inému organu (sud, UVO, organy Cinné v trestnom konani a pod.), je povinny
vyhotovit z origindlnej dokumentacie overenu kdpiu, ktord bude sluzZit pre Gcéely vykonu
kontroly/auditu.

MAS je povinna nezrovnalost (identifikovanu uzivatelom alebo MAS) bezodkladne ozndmit RO, pricom
spolu s ozndmenim (formou listu) MAS postupuje RO aj vSetku dokumentaciu preukazujucu vznik
nezrovnalosti.

Za rieSenie nezrovnalosti je zodpovedny RO, ktory konda vo veci nezrovnalosti na zaklade
splnomocnenia MAS vodi uzivatelovi (rovnaky postup je uplatneny aj v pripadoch, ak je nezrovnalost
identifikovana RO a inymi orgdnmi a subjektami uvedenymi vyssie).

Uzivatel je povinny poskytnit RO potrebnu sicéinnost pre rieSenie nezrovnalosti.
Na zaklade Setrenia nezrovnalosti m6ze RO déjst k nasledovnym zaverom:

v identifikovana skutoénost nie je nezrovnalostou (o ¢om RO pisomne upovedomi MAS, ktory
nasledne informuje uzivatela) — proces rieSenia nezrovnalosti kondi,

v skuto¢nost je povazZovand za nezrovnalost - zadina proces vymahania nezrovnalosti
a financ¢ného vysporiadania.

7.1Vymahanie nezrovnalosti - finan¢né vysporiadanie

V pripade, ak RO identifikuje, ze do$lo k nezrovnalosti, vystavi Ziadost o vratenie finan¢nych
prostriedkov vo vyske zodpovedajlicej nezrovnalosti a dorudi ju uzivatelovi. V Ziadosti o vratenie
finan¢nych prostriedkov stanovi sumu, Cislo G¢tu, variabilny symbol a dalSie néalezitosti potrebné pre
vratanie finanénych prostriedkov a lehotu pre poukazanie finanénych prostriedkov na ucet RO.
Stanovena lehota nesmie byt dlhsia ako 50 pracovnych dni.

V pripade, ak uzivatel' v stanovenej lehote nevrati prostriedky prispevku v relevantnej vyske, RO
o tejto skutocnosti informuje MAS. MAS v takomto pripade postupi RO zabezpecovaci prostriedok
projektu (zalozné prave, blanko zmenka), ak bol na tento Ucel zriadeny, o ¢om pisomne upovedomi
uzivatela formou ozndmenia o postupeni pohladavky a prechode zaloZného prava na nového veritela’.
RO uplatni zabezpecovaci prostriedok pre vysporiadanie pohladavky voci uzivatelovi.

RO méze uzavriet s uzivatelom dohodu o splatkach a dohodu o odklade plnenia podla postupov a za
splnenia stanovenych podmienok, a to v pripade, ak uzivatel nemdze vratit prispevok riadne a véas.

MAS spravidla pozastavi proces schvalovania aktudlnej ZoP az do momentu vysporiadania finanénych
vztahov a vratenia finanénych prostriedkov.®

Pozndmka: Ak suma prispevku alebo jeho &asti, ktord sa ma vratit, nepresiahne 40 EUR® a sudasne
nedoslo k poruseniu financnej discipliny podla § 31 ods. 1 pism. a) zakona o rozpoctovych pravidlach,
tento prispevok alebo jeho &ast RO nevymdha.

7 v sUlade s § 528 Obcianskeho zakonnika

Okrem pripadov, ked by bola pozastavenim financovania ohrozena realizacia projektu, resp. inych Specifickych

pripadov. o

° RO vodi finan¢nému limitu 40,00 EUR posudzuje iba sumu prispevku, ktory tvoria len prostriedky EU a SR na
spolufinancovanie poskytnuté podla zmluvy o prispevku bez moznosti zahrnutia sankcie alebo Groku z omeskania.

29



8. Monitorovanie

Monitorovanie projektov uzivatelov slizi na véasné ziskavanie informacii o stave realizacie projektov,
vratane dosahovania planovanych hodnot meratelnych ukazovatelov a sledovanie zachovania Ucelu
prispevku na projekt. Pre MAS monitorovanie predstavuje nastroj na ziskanie potrebnych udajov za
Ucelom monitorovania a hodnotenia napliania stratégie CLLD. Udaje ziskané monitorovanim
projektov uzivatelov postupuje MAS na RO.

Z Casového hladiska je monitorovanie realizované nasledovne:

Schéma 5 Monitorovanie projektu uzivatela
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po ukonceni realizacie

Monitorovanie projektu zac¢ina diom nadobudnutia Gc¢innosti zmluvy o prispevku (t.j. defi nasledujuci
po zverejneni zmluvy o prispevku v CRZ) a konci diiom ukonéenia platnosti a G¢innosti zmluvy o
prispevku (t. j. po skonleni obdobia udrzatelnosti projektu a schvaleni poslednej naslednej
monitorovacej spravy).

8.1 Monitorovanie pocas realizacie projektu

Uzivatel je povinny zasielat (daje o postupe realizdcie projektu, plneni hodndt meratelnych
ukazovatelov, resp. dalSie informacie o plneni zmluvy o prispevku pri kazdej predkladanej Ziadosti
o platbu (s vynimkou zUctovania predfinancovania), a to prostrednictvom osobitnej prilohy -
Monitorovacie Gdaje (vzor je stéastou prilohy €. 3 tejto prirucky).

V monitorovacich tdajoch uzivatel deklaruje pokrok realizacie projektu, stav napifiania meratelnych
ukazovatelov projektu, ako aj plnenie dalsich povinnosti stanovenych v zmluve o prispevku.

V pripade identifikdcie problémov alebo rizik spojenych s realizaciou projektu, ktoré by mohli
negativne ovplyvnit plynuly priebeh projektu a jeho Uspe$né ukoncenie, je uzivatel povinny v ramci
monitorovacich Udajov uviest vdetky problémy a rizikd, spolu s potrebnymi vysvetlujicimi
informaciami.

Na zdklade poZiadavky MAS je uzivatel povinny predloZit aj dalSie informacie vo vztahu k projektu
(napr. dokumentaciu stvisiacu so stavom verejného obstaravania, s realizaciou projektu, s vedenim
Uctovnictva), a to aj mimo Udajov poskytovanych v ramci ZoP alebo monitorovacich udajov.

MAS vykona overenie monitorovacich udajov, ktoré su prilohou ziadosti o platbu, v termine na vykon
kontroly prislusnej ziadosti o platbu.

V pripade nejasnosti alebo pochybnosti zasle MAS uzivatelovi vyzvu na doplnenie, v ktorej vyzve
uzivatela, aby doplnil Udaje, alebo odstranil, resp. vysvetlil nepresnosti v poskytnutych Gdajoch. MAS
poskytne uzivatelovi primerand lehotu na doplnenie, ktord nesmie byt kratdia ako 5 pracovnych
dni.

PredloZzenim monitorovacich Udajov k zaverec¢nej ziadosti o platbu s priznakom zaverecna, resp.
poslednej Ziadosti o platbu — poskytnutie predfinancovanie, Ziadatel’ deklaruje:

1. ukoncenie realizacie projektu, t.j. Ze predmet projektu bol riadne dodany (vSetky tovary, ktoré
tvoria predmet projektu boli dodané a/alebo sluzby poskytnuté a/alebo stavebné prace
zrealizované); splnenie tejto podmienky uzivatel preukazuje predlozenim:

a. kolauda¢ného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju alebo mézu mat vplyv na
funk¢nost, ak je Predmetom Projektu stavba; pravoplatnost kolauda¢ného rozhodnutia
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musi Uzivatel dolozit najneskér do 30 dni po predlozeni zaveréenej ZoP, resp. ZoP na
poskytnutie predfinancovania poslednej Casti prispevku, alebo

b. preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom, ktoré su podpisané, ak je
Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutelnd vec, pravo alebo ina
majetkova hodnota, pricom z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie Predmetu Projektu UZivatelom a prevadzkyschopnost
Predmetu projektu, alebo

2. dosiahnutie cielovych hodnét meratelnych ukazovatelov projektu s ¢asom plnenia ,ku dnu
ukoncenia realizacie projektu®.

UZivatel mbze predlozit zdvereénl Ziadost o platbu aj v pripade, Ze je predmet projektu fyzicky
zrealizovany, avsak nie je Uplne funkény, alebo nedosiahol cielovli hodnotu meratelného ukazovatela
A104 - Pocet vytvorenych pracovnych miest a/alebo nie je splnena niektoré z podmienok v bode 1.
Ziadatel' v takom pripade v pozndmkach k stavu realizécie projektu v monitorovacich Udajoch
k Ziadosti o platbu uvedie dévody nesplnenia dotknutej podmienky, resp. podmienok a termin
preukdzania jej, resp. ich spinenia, priCom ten nesmie byt neskorsi ako 30 dni od predloZenia
zaverecnej ZoP.

8.2 Monitorovanie po ukonceni projektu (t.j. v obdobi udrzatelnosti)

Obdobie udrzatelhosti projektu predstavuje casovy Usek, v rdmci ktorého je uzivatel povinny
zabezpedit zachovanie Uc¢elu a podmienok realizdcie projektu, na zdklade ktorych bol uzivatelovi
poskytnuty prispevok, vratane zamedzenia podstatnej zmeny projektu sSpecifikovanej v ¢l. 1 ods. 3
VZP.

Obdobie udrzatelnosti trva 5 rokov, resp. 3 roky (v pripade projektov zameranych na aktivitu A1)
a zacina plynat v kalendarny den, ktory bezprostredne nasleduje po kalenddrnom dni, v ktorom bol
uZivatelovi vyplateny prispevok (pripisand na ucet posledna jeho ¢ast, ak nebol vyplateny naraz),
resp. zuctovany prispevok (schvalenda ZoP - zuUctovanie) poskytnuty systémom predfinancovania),
podla toho, ¢i bola posledna platba poskytnutad systémom refundacie alebo predfinancovania.

Osobitné postavenie medzi meratefnymi ukazovatelmi, ktoré su v obdobi udrzatelnosti projektu
(okrem udrzania fyzickych vysledkov projektu, obstaraného, resp. zhodnoteného majetku)
monitorované, ma, vzhladom na svoju povahu, meratelny ukazovatel A104 - Poclet vytvorenych
pracovnych miest, pri ktorom plati, ze:

1. pocet novovytvorenych pracovnych miest predstavuje prirastok pracovnych miest v subjekte
uzZivatela, t.j. vysledkom musi byt ndrast celkového poctu pracovnych miest,

2. docasny vypadok (uprazdnenie pracovného miesta) vytvoreného v doésledku realizacie
projektu neprekracujuci obdobie 60 kalendarnych dni v priebehu roku (za rok nepovazuje
kalendarny rok ale obdobie zacinajuce v den zacatia obdobia udrzatelnosti projektu, t.j. poc¢as
celého trvania obdobia udrzatelnosti projektu nesmie celkové obdobie, pocas ktorého nebolo
miesto obsadené, prekrocit sihrnné 180 kalendarnych dni).

V pripade, Ze pocas obdobia udrzatelnosti projektu hrozi, Ze niektora z vyssie spomenutych
podmienok nebude dodrzana (d6jde k odchodu zamestnancov, a tym k neudrzaniu Cistého narastu
celkového poctu zamestnancov alebo k situacii, Ze docasné neobsadenie pracovného miesta prekroci
akceptované obdobie 60 kalendarnych dni v priebehu roka), je prijimatel' povinny uvedené
bezodkladne oznamit MAS, s uvedenim doévodu, ktory viedol, resp. pravdepodobne povedie
k neudrzaniu ciefovej hodnoty meratelného ukazovatela, vratane opatreni, ktoré uzivatel zrealizoval,
resp. planuje realizovat na eliminaciu negativnych désledkov na dodrzanie podmienok vyplyvajucich
zo zmluvy o prispevku. MAS nasledne (v spolupraci s RO) vyhodnoti vzniknuty situdciu, vratane
uplatnenia pripadnej sankcie, ziadosti o vratenie Casti alebo celého vyplateného prispevku z dévodu
podstatného porusenia zmluvy.

10 Za nedosiahnutie cielovej hodnoty meratefného ukazovatela sa nepovazuije situacia ak sa dosiahnuta hodnota lii od cielovej o0 menej
ako 5 %.

31



Uzivatel je v povinny predkladat NMS pocas obdobia udrzatelnosti NMS za kazdych 12 mesiacov od
zaciatku obdobia udrzatelnosti projektu. Uzivatel predklada NMS do 30 kalendarnych dni po uplynuti
monitorovaného obdobia prislusnej NMS. Uzivatel' predlozi prvi NMS do 30 kalendarnych dni po
uplynuti 12 mesiacov od vyplatenia prispevku. Nasledne uzivatel predkladd NMS pocas dalSich 5,
resp. 3 rokov v pripade v pripade projektu spadajuceho pod aktivitu Al (v zmysle zmluvy
o prispevku),

Uzivatel predklada sken NMS (vyplneného a Statutarnym organom uzivatela podpisaného formulara
NMS) e-mailom. Vzor NMS je prilohou €. 7 tejto prirucky

Priklad:

Uzivatel’ ukoncil realizaciu projektu 30. juna 2021, zodpovedajuci prispevok mu bol vyplateny
(pripisany na ucet) 31. augusta 2021. Obdobie udrzatelhosti projektu je v zmluve o prispevku
stanovené na 5 rokov. Prvu naslednt monitorovaciu spravu za obdobie od 1. septembra 2021 do
31. augusta 2022 predlozi uzivatel’ MAS najneskér 30. septembra 2022. Nasledne bude uzivatel
predkladat’ NMS kaZdych 12 mesiacov aZ do uplynutia obdobia udrZatelhosti projektu.

Obsahom NMS su okrem iného nasledovné Udaje:
e informacie o dodrzani podmienok udrzatelnosti projektu,

e Udaje o stave plnenia meratelného ukazovatela alebo inych Gdajov s ¢casom plnenia po ukonceni
realizacie projektu,

e identifikdcia rizik a problémov, ktoré by mohli negativhe ovplyvnit splnenie podmienok
udrzatelhosti projektu.

Monitorovanie udrzatelnosti projektu sa konci schvélenim poslednej naslednej monitorovacej spravy.
8.3 Identifikacia pochybeni pri monitorovani projektu

Uzivatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vSetkych informacii a podkladov
poskytovanych MAS prostrednictvom monitorovacich Udajov a NMS. UZivatel je povinny poskytnut
potrebnu sudinnost pri kontrole NMS, resp. monitorovacich Udajov v stlade s podmienkami zmluvy
o prispevku.

MAS v pripade identifikacie rozporu Gdajov uvedenych v doplfiujucich monitorovacich Udajoch, resp.
v NMS a redlneho pokroku v realizacii projektu, resp. stavu udrzanie cielovych hodnét meratelnych
ukazovatelov, pripadne nedodrzania inej povinnosti uzivatela vyplyvajlucej z podmienok definovanych
v zmluve o prispevku, vyhodnoti vzniknuty stav a podla zavaznosti identifikovaného rozporu bude
postupovat v stlade so zmluvou o prispevku.

MAS, resp. RO na zaklade posudenia monitorovanych udajov, resp. NMS s podmienkami v zmluve
o prispevku moze:

v vykonat finanénld kontrolu na mieste najm& v slvislosti s overenim redlneho stavu
deklarovanych hodno6t meratelnych ukazovatelov,

v pozadovat vratenie dasti vyplateného prispevku v pripade nedosiahnutia, resp. neudrzania
cielovych hodno6t zavaznych meratelnych ukazovatelov projektu definovanych zmluvou
o prispevku,

4 odstupit od zmluvy o prispevku v pripade podstatnych zmien projektu.
8.4 Meratelné ukazovatele na Grovni projektu

Uzivatel' je v ramci monitorovania projektu povinny monitorovat meratelné ukazovatele podla
zoznamu meratelnych ukazovatelov na Urovni projektov, ktoré boli si¢astou vyzvy na predkladanie
ZoPr, predlozenej ZoPr a ktorych hodnoty sa uzivatel zaviazal dosiahnut v prilohe zmluvy o prispevku.

UZivatel sa v zmluve o prispevku zavdzuje, ze bude naplnat planované hodnoty meratelnych
ukazovatelov vysledku dohodnutych v zmluve o prispevku.
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V pripade, Ze uzivatel nebude dosahovat napifianie ukazovatelov, dochadza k porugeniu zakona
o rozpoctovych pravidlach, konkrétne ustanovenie § 31 ods. 1 pism. j) zdkona - nehospodarne,
neefektivne a neucinné vynakladanie verejnych prostriedkov.

8.5 Podmienky poskytnutia prispevku v obdobi platnosti a ic¢innosti zmluvy o prispevku

Cielom tejto kapitoly je definovat tie podmienky poskytnutia prispevku, ktorych splnenie bolo
predmetom overenia v procese schvalovania ZoPr a ktoré musia byt dodrzané aZ do ukonéenia
obdobia udrzatelnosti projektu. V nadvaznosti na uvedené mézu byt predmetom kontroly zo strany
MAS pocas celého obdobia platnosti a Gcinnosti zmluvy o NFP. V nadvéaznosti na uvedené je Prirucka
pre uzivatela Pravny dokumentom v zmysle ¢lanku 2 ods. 2.5 zmluvy o prispevku, definujucim, ktoré
podmienky poskytnutia prispevku, pripadne v akom rozsahu, resp. za akych podmienok musia byt
dodrzané aj pocas obdobia platnosti a Ucinnosti zmluvy o prispevku.

1. Pravna forma

V pripade zmene subjektu uzivatela alebo zmene jeho pravnej formy pocas obdobia platnosti
a Géinnosti zmluvy o prispevku, musi byt dodrzana tato podmienka poskytnutia prispevku, t.j.
zmena pravnej formy na taku, ktord nebola zahrnutd v podmienkach vyzvy, nebude
akceptovatelna.

V pripade projektov spadajucich pod aktivitu Al bola v ramci tejto podmienky overovana aj
velkostna kategdria podniku. Tato podmienka vychadza zo schémy pomoci de minimis a je
podmienkou pre poskytnutie pomoci. Nadobudnutim uGcinnosti zmluvy o prispevku (tymto
momentom sa pomoc povazuje za poskytnutl) sa tato podmienka povazuje za skonzumovand,
a teda zmena velkostnej kategorie uzivatela v obdobi platnosti a Ucinnosti zmluvy o prispevku
nie je podstatnym porusenim zmluvy o prispevku.

2. Podmienka, Ze Ziadatel’ nie je podnikom v tazkostiach

V pripade, Ze sa uzivatel' v obdobi platnosti a ucinnosti zmluvy o prispevku stane podnikom
v tazkostiach, uvedené bude povaZované za podstatné porusenie zmluvy len v pripade, ak dana
skuto&nost priamo ovplyvni schopnost uZivatela riadne zrealizovat projekt alebo udrzat jeho
vysledky pocas obdobia udrzatelnhosti.

3. Podmienka financnej sposobilosti spolufinancovania projektu

MAS moze, v zmysle ¢l. 5 ods. 5.2 pism. d) zmluvy o prispevku (poCas obdobia realizacie
projektu) vyZiadat od uzivatela preukdzanie disponovania finanénymi prostriedkami na
spolufinancovanie opravnenych vydavkov projektu.

4. Podmienka, Ze Ziadatel' ma schvaleny program rozvoja a prislusni izemnoplanovaciu
dokumentaciu

Tato podmienka sa schvalenim ZoPr povaZuje za skonzumovanu a dalej sa neoveruje.

5. Podmienka, Zze statutarny organ, ani Zziadny clen statutarneho organu, ani prokurista/i,
ani osoba splnomocnend zastupovat Ziadatela v procese schvalovania Ziadosti
o prispevok neboli pravoplatne odsudeni za niektory z vybranych trestnych cinov

Tato podmienka sa schvélenim ZoPr povazuje za skonzumovan( a dalej sa neoveruje,
s vynimkou pripadov, ak by Statutarny orgdn, Clen Statutdrneho organu, prokurista/i, osoba
splnomocnend zastupovat uzivatela boli pravoplatne odsideni za trestny ¢&in v suvislosti
s financovanym projektom. Takéto pravoplatné odsudenie clena sStatutarneho orgdnu alebo
splnomocnenej osoby znamena podstatné porusenie zmluvy o prispevku.

6. Podmienka, Ze Ziadatel’, ktorym je pravnicka osoba, nema pravoplatnym rozsudkom
uloZeny trest zadkazu prijimat dotacie alebo subvencie, trest zakazu prijimat pomoc
a podporu poskytovani z fondov Eurdpskej Ginie alebo trest zakazu Gcasti vo verejnom
obstaravani
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

V zmysle €élanku 2 ods. 2.10 zmluvy o prispevku ,Prispevok nemozno poskytnut Uzivatelovi,
ktorému bol na zaklade pravoplatného rozsudku uloZeny trest zdkazu prijimat dotécie alebo
subvencie, trest zdkazu prijimat pomoc a podporu poskytovanl z fondov Eurdpskej Unie alebo
trest zakazu Ucasti vo verejnom obstaravani podla § 17 az 19 zakona ¢. 91/2016 Z. z. o trestnej
zodpovednosti pravnickych os6b a zmene a doplneni niektorych zdkonov v U¢innom zneni.
V pripade, ak v ¢ase nadobudnutia pravoplatnosti rozsudku podla prvej vety uz bol Prispevok
alebo jeho &ast Uzivatelovi vyplateny, MAS ma pravo odstupit od Zmluvy o poskytnuti Prispevku
pre podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti Prispevku Uzivatelom podla ¢lanku 9 VZP a Uzivatel
je povinny vratit Prispevok alebo jeho ¢ast v stlade s ¢lankom 10 VZP."

Opravnenost aktivit projektu

Podmienka je overovana do ukoncenia realizacie projektu. Zrealizovanim projektu sa podmienka
povazuje za skonzumovanu, pricom uZivatel mé povinnost udrzat vysledky projektu pocas
obdobia udrzatelnosti.

UzZivatel je povinny ukondit realizciu projektu do 9 mesiacov od nadobudnutia Géinnosti zmluvy
s vynimkou, ak MAS suhlasila (na zaklade uzivatefom predlozenej Ziadosti o zmenu) s predlzenim
realizacie projektu nad 9 mesiacov.

Podmienka, Ze Ziadatel' nezacal prace na projekte, resp. realizaciu projektu pred
nadobudnutim Gcéinnosti zmluvy o prispevku, resp. predloZzenim ZoPr na MAS

Po nadobudnuti GCinnosti zmluvy o prispevku je uvedena podmienka overovana aj v ramci AFK,
resp. FKnM ZoP.

Podmienka, Ze projekt je realizovany na Gzemi MAS

Podmienka je overovand podas obdobia realizacie projektu, pri¢om vysledky projektu musia byt
udrzané v Uzemi MAS aj pocas obdobia udrzatelnosti.

Sdalad s horizontalnymi principmi

Podmienka musi byt spinend pocas celého obdobia platnosti a G¢innosti zmluvy o prispevku.

Opravnenost vydavkov projektu

Podmienka je overovand MAS v rdmci AFK, pripadne a FKnM ZoP, pricom mdze byt predmetom
naslednych kontrol dalsim kontrolnymi orgdnmi. Porusenie podmienky opravnenosti vydavkov
vedie k vyluceniu z financovania konkrétnych vydavkov a spravidla nie je podstatnym porusenim
zmluvy o prispevku.

Kritéria pre vyber projektov

Schvalenim ZoPr su kritéria pre vyber projektu skonzumované a dalej sa neoverujli s vynimkou
pripadov Ziadosti o zmenu, v ramci ktorej je posudzovany pripadny vplyv zmeny na schvalenie
ZoPr.

Podmienky vyplyvajice zo schémy pomoci

Poskytnutim pomoci (nadobudnutim ucinnosti zmluvy o prispevku) sa tieto podmienky povazuju
za skonzumované s vynimkou podmienky, aby v obdobi udrZatelhosti projektu nedosSlo
k zdsadnému poklesu zamestnanosti v podniku vo vztahu k podporenému projektu.

Podmienky tykajice sa statnej pomoci

Podmienka musi byt splnend podas celého obdobia platnosti a Géinnosti zmluvy o prispevku.

Podmienka neporusenia zakazu nelegalneho zamestnavania statneho prislusnika
tretej krajiny
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16.

17.

18.

Schvélenim ZoPr sa uvedena podmienka povaZuje za skonzumovant, aviak v zmysle ¢lanku 10
ods. 1 pism. f) VZP sa uZivatela zvézuje vratit prispevok alebo jeho &ast, ak porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania cudzinca podla § 33 ods. 3 zdkona o prispevku z ESIF.

Podmienka mat povolenia na realizaciu projektu

Uvedena podmienka musi byt, vzhladom na svoj charakter, splnend do ukoncdenia realizacie
projektu.

Podmienka mat vysporiadané majetkovo-pravne vztahy

Uvedena podmienka musi byt splnend pocdas celého obdobia platnosti a Géinnosti zmluvy
o prispevku.

Maximalna a minimalna vyska prispevku

Schvélenim ZoPr sa uvedend podmienka povazuje za skonzumovanu.
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9. Prilohy

C. Priloha

1. Dizajn manual

2. Logo MIRRI SR

3. Ziadost o platbu

4, InsStrukcia k Ziadosti o platbu
5. Oznamenie zmeny

6. Ziadost o zmenu zmluvy

7. Nasledna monitorovacia sprava
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